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Deel 1 Bestuurlijk rapport
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Inleiding

Op 27 september 2017 ondertekende de gemeente Alphen aan den Rijn samen met alle regiogemeenten, 

de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland het 

Energieakkoord Holland Rijnland. De partijen zijn een gezamenlijk proces aangegaan om de globaal 

omschreven ambities voor 2025 te realiseren. Onderdeel van het Energieakkoord is een regionaal 

uitvoeringsprogramma, dat in de afgelopen jaren ook is geüpdatet. In Alphen aan den Rijn wordt 

uitvoering gegeven aan de acties en ambities via het duurzaamheidsbeleid Alphen aan den Rijn. 

De rekenkamercommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft onderzoek gedaan naar de huidige 

doelen van het Energieakkoord, hoe het nu staat met de uitvoering van het Energieakkoord, en of Alphen 

aan den Rijn op koers ligt om haar bijdrage aan deze doelen te behalen. Het doel van het uitgevoerde 

onderzoek was erop gericht om een overzicht te krijgen van de doelen en besluiten die in het kader van 

het Energieakkoord zijn genomen, en om de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in staat te stellen 

om, indien nodig, nog bij te sturen op het behalen van de doelstellingen in 2025. Daarnaast is onderzocht 

wat de stand van zaken is van geplande acties, pilots en projecten en welke inspanningen nog nodig zijn 

om de doelstellingen te behalen. 
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Onderzoek

Holland Rijnland wil in 2050 energieneutraal zijn. Om deze ambitie te behalen zijn er voor 2025 

tussentijdse doelen gesteld voor besparing en duurzame energieopwekking en is een uitvoerings- 

programma opgesteld. 

De rekenkamercommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn wil graag weten hoe het staat met de 

uitvoering van de afspraken uit het Energieakkoord om de ambities en doelen te behalen. Het onderzoek 

beperkt zich tot de uitvoering van de regionale afspraken in Alphen aan den Rijn.

De centrale onderzoeksvraag luidt:

Hoe staat het nu met de uitvoering van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 en ligt 

Alphen aan den Rijn op koers om de ambities in 2025 te realiseren? 

Om de hoofdvraag te beantwoorden is een aantal deelvragen opgesteld. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen deelvragen die betrekking hebben op het Energieakkoord (en daarmee regionaal van aard 

zijn) en deelvragen die betrekking hebben op Alphen aan den Rijn. 

Regionaal niveau

1.	 Zijn de ambities van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 hetzelfde gebleven of zijn ze 

bijgesteld (afgezwakt, geïntensiveerd)? Zo ja, wat was de motivering om ze bij te stellen?

2.	 Hoe werken de gemeenten in de regio samen aan het Energieakkoord, en wat is de rol van de ge-

meente Alphen aan den Rijn hierbij?

3.	 Hoe verhouden de ambities en doelen van het Energieakkoord zich tot de doelen van onder andere de 

Regionale Energiestrategie (RES) en de Duurzaamheidsagenda?

4.	 Stuurt de regio aan op een verlenging (vernieuwing) van het Energieakkoord in 2025?

Gemeentelijk niveau

1.	 Zijn de ambities van Alphen aan den Rijn hetzelfde gebleven of zijn ze bijgesteld (afgezwakt, 

geïntensiveerd)? Zo ja, wat was de motivering om ze bij te stellen? 

2.	 Hoe verhouden de ambities en doelen van de gemeente Alphen aan den Rijn zich met de doelen 

van het Energieakkoord?

3.	 Op welke wijze wordt de uitvoering en haalbaarheid van de ambitie van Alphen aan den Rijn 

gemonitord? Welke indicatoren worden gehanteerd?

4.	 Wat is de huidige stand van zaken van de geplande acties, pilots en projecten van Alphen aan 

den Rijn?

5.	 Welke resultaten zijn met het oog op de ambities van 2025 van Alphen aan den Rijn bereikt? Welke 

inspanningen zijn vanuit Alphen aan den Rijn (extra) nodig om de ambities van 2025 te halen?

6.	 Stuurt Alphen aan den Rijn aan op een verlenging (vernieuwing) van het Energieakkoord in 2025?

7.	 Op welke wijze is de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn betrokken (geweest) bij de totstandko-

ming van het Energieakkoord, bij de monitoring van de uitvoering, en de eventuele bijstelling?
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8.	 Heeft die betrokkenheid van de gemeenteraad uit meer bestaan dan alleen de formele besluitvor-

ming? Zo ja, heeft die betrokkenheid bijgedragen aan de aanpassing of invulling van de ambities en 

doelstellingen? 

Het bevindingenonderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau CE Delft. Om de onderzoeksvragen te 

kunnen beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews gehouden. In het Rapport van 

Bevindingen van CE Delft leest u onder meer gedetailleerd de uitwerking van de onderzoeksvragen, de 

aanpak van het onderzoek, en uiteraard een uitgebreid verslag van de bevindingen. Het Rapport van 

Bevindingen, wordt door de Rekenkamercommissie van harte aanbevolen om te lezen. Het is aan dit 

bestuurlijke rapport toegevoegd.
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Conclusies 

De energietransitie heeft een grote invloed op de samenleving. Keuzes die worden gemaakt hebben direct 

gevolgen voor mensen, organisaties en bedrijven. De gemeente Alphen aan den Rijn speelt een belang-

rijke rol bij het vormgeven aan deze energietransitie. De gemeente maakt daarover afspraken en voert 

deze uit. Op 27 september 2017 ondertekende de gemeente Alphen aan den Rijn samen met alle regioge-

meenten, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-

Holland het Energieakkoord Holland Rijnland. De partijen zijn een gezamenlijk proces aangegaan om de 

ambities voor 2025 te realiseren.

De Rekenkamercommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn wil graag weten hoe het staat met de uit-

voering van de afspraken uit het Energieakkoord om de ambities en doelen te behalen. 

Hieronder staan beknopt de belangrijkste conclusies van het onderzoek, en de aanbevelingen die op basis 

van dit onderzoek worden gegeven aan het college en de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn.

1.1	 Ontwikkeling van de doelstellingen

Het Energieakkoord heeft als ambitie dat Holland Rijnland in 2050 een energie neutrale regio is. 

Daarnaast wordt ingezet op 30% energiebesparing ten opzichte van 2014, wat overeenkomt met een 

reductie van de energievraag van 10 Petajoule (PJ) voor heel Holland Rijnland. Voor Alphen aan den Rijn 

betekent dat een reductie van 6,5 PJ in 2014 naar 4,55 PJ in 2050. Verder stoot de regio in 2050 nauwe-

lijks meer CO
2
 uit voor de energievoorziening en wordt geen aardgas gebruikt in de gebouwde omgeving 

(Holland Rijnland, 2017). 

Om die ambities voor 2050 te behalen zijn er in het Energieakkoord van 2017 vier concrete acties en 

ambities voor 2025 opgesteld:

1.	 2,5 PJ minder energieverbruik ten opzichte van 2014.

2.	 2,5 PJ duurzaam opgewekt door zonnepanelen op daken (0,7 PJ), zonnevelden (1 PJ) en wind (0,8 PJ).

3.	 Stimuleren van andere vormen van duurzaam opgewekte energie, zoals biomassa en geothermie.

4.	 Stevig inzetten op de warmtetransitie.

Sinds het sluiten van het Energieakkoord zijn er twee gemeentelijke duurzaamheidsprogramma’s opge-

steld, en is het Energieakkoord overgegaan in een samenwerking rondom de Regionale Energiestrategie 

(RES). In ieder van deze documenten zijn ambities opgenomen, die allen als hoofddoel hebben om in 

2050 energieneutraal te zijn.

Hoewel de doelen in de verschillende beleidsprogramma’s soms verschillend zijn geformuleerd, zijn ze 

over de jaren heen feitelijk gelijk gebleven. Wel zijn de ambities veranderd. De tijdshorizon is verschoven 

van 2025 naar 2030. Uiteraard zijn de te behalen doelen omgerekend naar dat jaar. En in plaats van 

Petajoule wordt tegenwoordig gesproken over terawattuur. Tot slot zijn een aantal ambities meer 

SMART geformuleerd.

In het Energieakkoord en het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 was geen SMART doelstelling 

voor mobiliteit opgenomen. In het huidige duurzaamheidsprogramma 2021-2030 en de RES zijn wel 

SMART doelstellingen opgenomen. Deze verschillen echter van elkaar (respectievelijk 17% en 22% CO
2
-

reductie in 2030 ten opzichte van 1990). Hiervoor is geen duidelijke verklaring bekend.



E N E R G I E A K K O O R D  H O L L A N D  R IJ N L A N D  2 0 1 7 - 2 0 2 5  |  9

1.2	 Doelbereik

In dit onderzoek is in kaart gebracht in hoeverre de doelstellingen uit het regionale Energieakkoord 2017-

2025, en de lokale vertaling daarvan in het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020, zijn behaald (zie 

onderstaande tabel). Op het moment van schrijven zijn de emissiegegevens van de gemeente tot en met 

2020 bekend. 

Hoofddoelstelling Behaald? 
In 2050 is de samenleving van Alphen aan den Rijn fossiele 
brandstofvrij, energie- en CO2-neutraal. 

Doel niet binnen bereik 

Subdoelstellingen
Alphen aan den Rijn in 2050 energieneutraal. Doel losgelaten

Energiebesparing van gemiddeld 1,5% per jaar voor de gebouwde 
omgeving (conform Rijksbeleid). 

Behaald 

14% duurzame energie in 2020. Niet behaald 

In 2020 50% meer aansluitingen met opwek zonne-energie ten 
opzichte van 2016. 

Behaald 

Het hoofddoel, vrij van fossiele brandstof, energieneutraal en CO
2
-neutraal in 2050, is niet binnen bereik. 

Om dit te behalen is een wijziging van provinciaal beleid nodig om grootschalige wind en zonne-energie 

op land toe te staan. De provincie Zuid-Holland heeft in december 2022 nieuw omgevingsbeleid vastge-

steld wat de huidige beperkingen bevestigd. Aanpassing van dit beleid is momenteel niet te verwachten.

Bovendien is in het coalitieakkoord 2022-2026 de ambitie voor energieneutraliteit feitelijk losgelaten, 

door te stellen dat hernieuwbare energie voor deze ambitie ook plaats kan vinden met wind op zee. 

De regio Holland Rijnland en Alphen aan den Rijn hanteren de volgende definitie van energieneutraliteit: 

Het energieverbruik binnen de regio wordt volledig gedekt door energie uit duurzame energie-

bronnen of restbronnen, waarvan minstens 80% uit onze eigen regio komt. De resterende 20% 

wordt ingevuld door onder andere restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio. 

(Bij de officiële definitie van energieneutraliteit is het niet mogelijk om een deel van de hernieuwbare 

energie buiten de regio te laten plaatsvinden.)

In het coalitieakkoord 2022-2026 wordt gesteld dat energieneutraal betekent dat:

‘in 2050 het energieverbruik binnen de regio Holland Rijnland volledig wordt gedekt door 

energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen. Daarvan komt minstens 80% uit onze 

eigen regio of van wind op zee […] ook zetten we in op 30% energiebesparing ten opzichte van 

het energiegebruik in 2014’. 

Wind op zee wordt per definitie niet opgewekt in de eigen gemeente of regio, en daarmee is de regionale 

energieneutraliteit als doelstelling van Alphen aan den Rijn feitelijk buiten bereik.

De (tussentijdse) doelen voor energiebesparing en zonne-energie zijn gehaald. In 2020 is het aandeel her-

nieuwbare energie niet gehaald. Hernieuwbare energie bestaat uit een aantal categorieën: warmte, brand-

stoffen en elektriciteit. De opwekking van warmte is vrijwel gelijk gebleven. Dat hangt samen met het feit 

dat voor een aantal duurzame warmtebronnen warmtenetten nodig zijn. Alphen aan den Rijn beschikt 

daar nog niet over.

Bij brandstoffen gaat het vooral om het bijmengen van biobrandstoffen bij fossiele brandstoffen. Dit is 

Rijksbeleid waar de gemeente geen invloed op heeft. Hier is sprake van slechts een lichte stijging.

Bij hernieuwbare elektriciteit zien we wel een flinke stijging (18%). In totaal blijft het aandeel hernieuw-

bare energie steken op 7,5%. Het doel van 14% is daarmee niet gehaald.
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1.3	 Regionale samenwerking

De samenwerking tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de regio Holland Rijnland is goed. Zowel 

op bestuurlijk als ambtelijk niveau wordt de bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn als positief 

ervaren. Alphen aan den Rijn kan worden gezien als één van de trekkers van het Energieakkoord 

en de RES.

De gemeente Alphen aan den Rijn zet in op een verlenging van het samenwerkingsverband RES. 

De wijze waarop deze samenwerking in het vervolg er uit komt te zien is geen onderdeel geweest van 

dit onderzoek.

1.4	 Rol gemeenteraad 

De gemeenteraad is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het Energieakkoord. Hij wordt wel 

geïnformeerd over de voortgang van de doelstellingen en het proces van het Energieakkoord of haar 

opvolger, de RES, maar die informatieverstrekking is niet periodiek. Een kaderstellende rol heeft de raad 

pas gekregen bij de totstandkoming van de concept-RES en het daadwerkelijk vaststellen van de RES 1.0. 

Hoewel het regionale proces de afgelopen raadsperiode veel aandacht van de raad heeft gevraagd, vindt 

de uitvoering van het beleid vooral lokaal plaats. De raad is wel in de gelegenheid gesteld om kaders te 

stellen voor het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Ook wordt de raad periodiek geïnformeerd over de 

voortgang van de doelstellingen van het eigen beleid. De raad is positief over deze geleverde 

voortgangsinformatie.

1.5	 Ten slotte 

Met de constatering dat de hoofddoelstelling, Alphen aan den Rijn is in 2050 vrij van fossiele brandstof 

en energie- en CO
2
-neutraal, al in 2022 buiten bereik is, geeft de Rekenkamercommissie niet alleen een 

feitelijkheid aan, maar ook een signaal af. Voorts vindt de Rekenkamercommissie het opmerkelijk dat met 

de inzet om duurzame energie op zee op te wekken, niet alleen de lokale en regionale energieneutraliteit 

als betekenisvolle pijler onder de RES wordt losgelaten, maar dat tevens de gemeente daarmee een 

belangrijk sturingsinstrument uit handen geeft. 
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Aanbevelingen

Aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek het energieakkoord Holland-Rijnland 2017 - 2025

Aanbeveling 1

Nu de gemeente het doel van de energieneutraliteit heeft losgelaten, adviseert de Rekenkamercommissie 

het college om de doelstelling 95% CO
2
 reductie in 2050 en de subdoelstellingen voor 2025 en 2030, 

zoals verwoord in het duurzaamheidsprogramma van de gemeente, te herbevestigen en dat besluit te 

laten bekrachtigen door de gemeenteraad. 

Aanbeveling 2

De Rekenkamercommissie adviseert het college om de doelstelling voor de CO
2
-reductie voor mobiliteit 

eenduidig vast te stellen en dat besluit te laten bekrachtigen door de gemeenteraad.

Aanbeveling 3

Er is meer inzet noodzakelijk om op de korte termijn de doelen van hernieuwbare energie in 2025 en 

2030 te halen. 

De Rekenkamercommissie adviseert het college om meer voortgang te boeken met het proces van het 

afgeven van de benodigde vergunningen voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit en ervoor te 

zorgen dat de vergunningverlening in 2025 is afgerond, met het oog het halen van de doelstellingen van 

de RES in 2030. 

Aanbeveling 4

De Rekenkamercommissie adviseert het college dat zij het gesprek blijft voeren met haar inwoners en de 

Provincie Zuid-Holland over waar welke vorm van hernieuwbare energie wél mogelijk is in de gemeente 

Alphen aan den Rijn. 

Aanbeveling 5

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad om op het dossier van energietransitie eerder en 

vaker in het beleidsproces de kaderstellende rol te pakken. Ook wanneer het formeel een collegebevoegd-

heid betreft, zoals de RES-samenwerking in Holland Rijnland, is het raadzaam dat het college de raad bij 

de kaders betrekt. Draagvlak bij de raad voor de beleidskeuzes in dit belangrijke dossier is cruciaal. 

Aanbeveling 6

De Rekenkamercommissie adviseert het college om de gemeenteraad op vaste momenten van voort-

gangsinformatie op dit dossier te voorzien en de energietransitie als een permanent dossier toe te voegen 

aan het raadsinformatiesysteem. 
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Bijlage 1 Bestuurlijke reactie

 
   

 
 
 
Griffie gemeente Alphen aan den Rijn 
T.a.v. mevr. L. Los -Kuzee,  
Secretaris van de Rekenkamercommissie 
Stadhuisplein 1 
2400 AA  Alphen aan den Rijn 
 

 
Stadhuisplein 1 
Postbus 13  
2400 AA Alphen aan den Rijn 
Telefoon: 14 0172 
E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl 
Website: www.alphenaandenrijn.nl 

Zaaknummer 
3067297 

 
Datum 
30 maart 2023 

Contactpersoon 
A.M.W. Silvertand 

 
 

Onderwerp 
Bestuurlijke wederhoor op onderzoek rekenkamercommissie 
naar Energieakkoord Holland Rijnland 

Beste mevrouw Los - Kuzee, 
 
Met veel belangstelling heeft het college kennisgenomen van de concept rapportage van de 
Rekenkamercommissie over het Energieakkoord Holland Rijnland. U heeft onderzocht hoe het staat 
met de uitvoering van het Energieakkoord om de ambities en doelen te behalen. Wij waarderen uw 
uitgebreide rapportage, uw heldere analyse, en uw conclusies en aanbevelingen.  
 
Graag maken wij gebruik van de gelegenheid voor bestuurlijke wederhoor, om u op onderdelen te 
voorzien van een reactie of een nadere toelichting. 
 
We zijn blij dat diverse doelstellingen van de energietransitie zijn bereikt. Onze inzet op 
energiebesparing werpt vruchten af. De doelstelling voor energiebesparing (1,5% besparing per jaar) 
is ruimschoots behaald (2% energiebesparing per jaar). Ook de doelstelling voor zon op daken wordt 
ruimschoots behaald. Vastgelegd was een doelstelling van 50% meer aansluitingen in 2020 dan in 
2016, een veelvoud hiervan (370%) is daadwerkelijk behaald. Daarnaast zijn wij blij te lezen dat 
onze inzet en bijdrage in Holland Rijnland zowel bestuurlijk als ambtelijk als positief wordt ervaren. 
 
Op een aantal onderdelen van de energietransitie zijn er ook zorgen. Zo geeft u voor het behalen 
van de doelstellingen op hernieuwbare energie een helder signaal af. De doelen liggen daar op dit 
moment buiten bereik. Dit heeft ook tot gevolg dat het doel van het behalen van energieneutraliteit 
(zowel regionaal als lokaal) buiten bereik is.  
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Zaaknummer Datum  Blad 
3067297 30 maart 2023 2 van 2 
 

 

Het college hecht eraan toe te lichten waardoor deze doelstellingen buiten bereik zijn. Bij 
vaststelling door de raad van de RES 1.0 is een amendement aangenomen waarmee de 
zoekgebieden voor wind geschrapt werden en waarin tevens aangegeven was dat samen met 
inwoners een nieuw proces doorlopen moest worden om tot zoekgebieden voor wind te komen. 
Direct daarna heeft de Raad van State uitgesproken dat het Rijk een milieubeoordeling dient op te 
stellen over afstandsnormen voor windparken vanaf drie turbines. Met de Raadsklankbordgroep 
Omgevingswet RES is in september 2021 besproken om de resultaten van deze beoordeling af te 
wachten omdat deze bepalend kunnen zijn bij het al dan niet vaststellen van zoekgebieden of 
locaties voor windturbines. Deze resultaten worden eind 2023 verwacht. Daarnaast hebben we nog 
steeds te maken met beperkingen ten aanzien van windturbines in het provinciale beleid voor het 
Groene Hart. 
 
Op korte termijn willen wij onze inspanningen op het gebied van duurzame opwek in ieder geval 
intensiveren door aan te sluiten bij het Programma Opwek Energie op Rijksgronden (OER) van het 
Rijk, waarmee in april 2023 een start gemaakt wordt. Daarnaast zetten wij ook in op opwek door 
kleine windturbines, waarvoor wij het ruimtelijke beleid na de zomer  aan de Raad ter vaststelling 
willen voorleggen. 
 
In uw brief geeft u het college ook een aantal aanbevelingen mee. Een aantal van uw aanbevelingen 
kunnen wij direct uitvoeren. Dit betreft aanbeveling 2, 4 en 6. De overige aanbevelingen 1,3 en 5 
geven, gelet op bovenstaande argumentatie, aanleiding om met de Raad het gesprek opnieuw te 
voeren over de ingeslagen weg.  
 
Zoals u terecht aangeeft, speelt de gemeente Alphen aan den Rijn een belangrijke rol bij het 
vormgeven van de energietransitie, zowel op lokaal als regionaal niveau. Wij gaan dan ook graag in 
gesprek met de Raad over de aanbevelingen en conclusies die de Raad uit dit rapport overneemt. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,  
 
de secretaris,      de burgemeester, 

K. van Veen      mr. drs. J.W.E. Spies 



Deel 2 Rapport van bevindingen
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1	 Inleiding

1.1	 Aanleiding en doel

Op 27 september 2017 ondertekende de gemeente Alphen aan den Rijn samen met alle regiogemeenten, 

de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland het 

Energieakkoord Holland Rijnland. De partijen zijn een gezamenlijk proces aangegaan om de globaal 

omschreven ambities voor 2025 te realiseren. Onderdeel van het Energieakkoord is een regionaal uitvoe-

ringsprogramma, dat in de afgelopen jaren ook is geüpdatet. In Alphen aan den Rijn wordt uitvoering 

gegeven aan de acties en ambities via het duurzaamheidsbeleid Alphen aan den Rijn.

De rekenkamercommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn wil graag helderheid krijgen over de hui-

dige doelen van het Energieakkoord, hoe het nu staat met de uitvoering van het Energieakkoord, en of 

Alphen aan den Rijn op koers ligt om haar bijdrage aan deze doelen te behalen. Het doel van dit onder-

zoek is erop gericht om een overzicht te krijgen van de doelen en besluiten die in het kader van het 

Energieakkoord zijn genomen, en om de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in staat te stellen om, 

indien nodig, nog bij te sturen op het behalen van de doelstellingen in 2025. Daarnaast wordt er gekeken 

wat de stand van zaken is van geplande acties, pilots en projecten en welke inspanningen nog nodig zijn 

om de doelstellingen te behalen. 

1.2	 Probleemstelling

Holland Rijnland wil in 2050 energieneutraal zijn. Om deze ambitie te behalen zijn er voor 2025 

tussentijdse doelen gesteld voor besparing en duurzame energieopwekking en is een uitvoerings- 

programma opgesteld. 

De rekenkamercommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn wil graag weten hoe het staat met de uit-

voering van de afspraken uit het Energieakkoord om de ambities en doelen te behalen. Op basis van deze 

feitenanalyse komt de rekenkamercommissie met aanbevelingen om de uitvoering van het 

Energieakkoord door Alphen aan den Rijn te verbeteren. Het onderzoek beperkt zich tot de uitvoering van 

de regionale afspraken in Alphen aan den Rijn.

1.3	 Onderzoeksvragen en normenkader

De centrale vraag van het onderzoek is:

Hoe staat het nu met de uitvoering van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 en ligt 

Alphen aan den Rijn op koers om de ambities in 2025 te realiseren? 

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn een aantal deelvragen opgesteld. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen deelvragen die betrekking hebben op het Energieakkoord (en daarmee regionaal van aard 

zijn) en deelvragen die betrekking hebben op Alphen aan den Rijn. 
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1.3.1	 Regionaal niveau
9.	 Zijn de ambities van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 hetzelfde gebleven of zijn ze 

bijgesteld (afgezwakt, geïntensiveerd)? Zo ja, wat was de motivering om ze bij te stellen?

10.	Hoe werken de gemeenten in de regio samen aan het Energieakkoord, en wat is de rol van de ge-

meente Alphen aan den Rijn hierbij?

11.	Hoe verhouden de ambities en doelen van het Energieakkoord zich tot de doelen van onder andere 

de Regionale Energiestrategie (RES) en de Duurzaamheidsagenda?

12.	Stuurt de regio aan op een verlenging (vernieuwing) van het Energieakkoord in 2025?

1.3.2	 Gemeentelijk niveau
13.	Zijn de ambities van Alphen aan den Rijn hetzelfde gebleven of zijn ze bijgesteld (afgezwakt, 

geïntensiveerd)? Zo ja, wat was de motivering om ze bij te stellen? 

14.	Hoe verhouden de ambities en doelen van de gemeente Alphen aan den Rijn zich met de doelen 

van het Energieakkoord?

15.	Op welke wijze wordt de uitvoering en haalbaarheid van de ambitie van Alphen aan den Rijn 

gemonitord? Welke indicatoren worden gehanteerd?

16.	Wat is de huidige stand van zaken van de geplande acties, pilots en projecten van Alphen aan 

den Rijn?

17.	Welke resultaten zijn met het oog op de ambities van 2025 van Alphen aan den Rijn bereikt? Welke 

inspanningen zijn vanuit Alphen aan den Rijn (extra) nodig om de ambities van 2025 te halen?

18.	Stuurt Alphen aan den Rijn aan op een verlenging (vernieuwing) van het Energieakkoord in 2025?

19.	Op welke wijze is de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn betrokken (geweest) bij de totstand- 

koming van het Energieakkoord, bij de monitoring van de uitvoering, en de eventuele bijstelling?

20.	Heeft die betrokkenheid van de gemeenteraad uit meer bestaan dan alleen de formele besluitvor-

ming? Zo ja, heeft die betrokkenheid bijgedragen aan de aanpassing of invulling van de ambities 

en doelstellingen? 

Om bovenstaande deelvragen te beantwoorden is een normenkader opgesteld. Het normenkader is een 

objectieve ‘meetlat’ voor de beoordeling van de onderzoeksresultaten. We toetsen onze bevindingen aan 

het normenkader om een oordeel te vormen, oftewel de onderzoeksvragen te beantwoorden. Normen 

beschrijven de ideaalsituatie. Bij de toetsing aan het normenkader beantwoorden we de vraag: In hoeverre 

komt de feitelijke situatie hiermee overeen? 

NB: de vragen over het aansturen op verlengen van het Energieakkoord (1.4 en 2.6) en vragen 2.7 en 2.9 

zijn geen normatieve vragen, en hebben om deze reden geen norm gekregen. 

Tabel 1 - Normenkader

# Onderzoeksvraag Norm
1 Regionaal niveau

1.1 Zijn de ambities van het Energieakkoord Holland 
Rijnland 2017-2025 hetzelfde gebleven of zijn ze 
bijgesteld (afgezwakt, geïntensiveerd)? Zo ja, wat 
was de motivering om ze bij te stellen?

•	 Bij aanpassingen van de ambities zijn deze 
tijdig, volledig en op basis van de juiste 
informatie onderbouwd. 

1.2 Hoe werken de gemeenten in de regio samen aan 
het Energieakkoord, en wat is de rol van de 
gemeente Alphen aan den Rijn hierbij?

•	 Gemeente Alphen aan den Rijn draagt actief bij 
aan de samenwerking rondom het 
Energieakkoord in de regio.

•	 De regio ziet de bijdrage van gemeente Alphen 
aan den Rijn als positief. 

•	 Gemeente Alphen aan den Rijn profiteert van 
de samenwerking in de regio. 

•	 Gemeente Alphen aan den Rijn wordt 
gemotiveerd om stappen te zetten door de 
samenwerking in de regio.
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# Onderzoeksvraag Norm
1.3 Hoe verhouden de ambities en doelen van het 

Energieakkoord zich tot de doelen van onder 
andere de RES en de Duurzaamheidsagenda?

•	 De ambities en doelen van de RES en de 
Duurzaamheidsagenda sluiten aan bij de 
doelen van het Energieakkoord. 

1.4 Stuurt de regio aan op een verlenging 
(vernieuwing) van het Energieakkoord in 2025?

2 Gemeentelijk niveau

2.1 Zijn de ambities van Alphen aan den Rijn 
hetzelfde gebleven of zijn ze bijgesteld 
(afgezwakt, geïntensiveerd)? Zo ja, wat was de 
motivering om ze bij te stellen? 

•	 Bij aanpassingen van de ambities zijn deze 
tijdig, volledig en op basis van de juiste 
informatie onderbouwd. 

2.2 Hoe verhouden de ambities en doelen van de 
gemeente Alphen aan den Rijn zich met de 
doelen van het Energieakkoord?

•	 De ambities en doelen van de gemeente 
Alphen aan de Rijn sluiten aan bij de doelen 
van het Energieakkoord.

2.3 Op welke wijze wordt de uitvoering en 
haalbaarheid van de ambitie van Alphen aan den 
Rijn gemonitord? Welke indicatoren worden 
gehanteerd?

•	 Alphen aan den Rijn gebruikt zowel prestatie- 
als effectindicatoren.

•	 De indicatoren zijn voorzien van streefwaarde 
en -jaar.

•	 De indicatoren sluiten aan bij, en meten het 
effect van de genomen maatregelen.

2.4 Wat is de huidige stand van zaken van de 
geplande acties, pilots en projecten van Alphen 
aan den Rijn?

•	 De geplande acties, pilots en projecten sluiten 
aan op, en dragen bij aan de gestelde doelen. 

•	 Alphen aan den Rijn heeft tot op heden de inzet 
gepleegd die het had voorgenomen te plegen. 

2.5 Welke resultaten zijn met het oog op de ambities 
van 2025 van Alphen aan den Rijn bereikt? 

•	 Alphen aan den Rijn is op weg om de 
doelstelling van 2025 te realiseren. 
De optelsom van de huidige plannen en de 
reeds ingeplande plannen voor de komende 
jaren is voldoende voor het behalen van de 
ambities. 

2.6 Welke inspanningen zijn vanuit Alphen aan den 
Rijn (extra) nodig om de ambities van 2025 te 
halen?

2.7 Stuurt Alphen aan den Rijn aan op een verlenging 
(vernieuwing) van het Energieakkoord in 2025?

2.8 Op welke wijze is de gemeenteraad van Alphen 
aan den Rijn betrokken (geweest) bij de 
totstandkoming van het Energieakkoord, bij de 
monitoring van de uitvoering, en de eventuele 
bijstelling?

•	 De gemeenteraad is actief betrokken geweest 
bij de totstandkoming van het Energieakkoord.

•	 De gemeenteraad wordt periodiek 
geïnformeerd over de voortgang van het 
realiseren van de doelstelling.

•	 Voor het informeren over voortgang van het 
realiseren van de doelstellingen worden 
vastgestelde prestatie- en effectindicatoren 
gebruikt.

•	 De gemeenteraad ontvangt tijdige, duidelijke 
en voldoende informatie en wordt hiermee 
juist geïnformeerd.

•	 De raad wordt in staat gesteld haar 
kaderstellende rol op te pakken. 

2.9 Heeft die betrokkenheid van de gemeenteraad 
uit meer bestaan dan alleen de formele 
besluitvorming? Zo ja, heeft die betrokkenheid 
bijgedragen aan de aanpassing of invulling van 
de ambities en doelstellingen? 
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Leeswijzer

Dit rapport van bevindingen geeft de feitelijke onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen in de 

bestuurlijke nota. De feitennotitie heeft de volgende indeling:

	• In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van het beleid dat op regionaal en gemeentelijk niveau 

is opgesteld over de energietransitie.

	• Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de ambities/doelen en het doelbereik. 

	• In Hoofdstuk 4 schetsen we een beeld van de samenwerking binnen het Energieakkoord en geven we 

antwoord op de vraag of er wordt aangestuurd op een verlenging. 

	• In Hoofdstuk 5 wordt gekeken naar de rol van de gemeenteraad. 

Tabel 2 geeft het overzicht weer welke deelvragen in welk hoofdstuk wordt beantwoord. 

Tabel 2 - Overzicht uitwerking deelvragen in de hoofdstukken

Hoofdstuk Onderzoeksvraag Niveau
3 Hoe verhouden de ambities en doelen van het Energieakkoord zich tot de 

doelen van onder andere de RES en de Duurzaamheidsagenda?
Regionaal

Zijn de ambities van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 
hetzelfde gebleven of zijn ze bijgesteld (afgezwakt, geïntensiveerd)? Zo ja, wat 
was de motivering om ze bij te stellen?

Hoe verhouden de ambities en doelen van de gemeente Alphen aan den Rijn 
zich met de doelen van het Energieakkoord?

Gemeentelijk

Zijn de ambities van Alphen aan den Rijn hetzelfde gebleven of zijn ze 
bijgesteld (afgezwakt, geïntensiveerd)? Zo ja, wat was de motivering om ze bij 
te stellen? 

Op welke wijze wordt de uitvoering en haalbaarheid van de ambitie van Alphen 
aan den Rijn gemonitord? Welke indicatoren worden gehanteerd?

Wat is de huidige stand van zaken van de geplande acties, pilots en projecten 
van Alphen aan den Rijn?

Welke resultaten zijn met het oog op de ambities van 2025 van Alphen aan den 
Rijn bereikt? Welke inspanningen zijn vanuit Alphen aan den Rijn (extra) nodig 
om de ambities van 2025 te halen?

4 Hoe werken de gemeenten in de regio samen aan het Energieakkoord, en wat is 
de rol van de gemeente Alphen aan den Rijn hierbij?

Regionaal

Stuurt de regio aan op een verlenging (vernieuwing) van het Energieakkoord in 
2025?

Stuurt Alphen aan den Rijn aan op een verlenging (vernieuwing van het 
Energieakkoord in 2025?

Gemeentelijk

5 Op welke wijze is de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn betrokken 
(geweest) bij de totstandkoming van het Energieakkoord, bij de monitoring van 
de uitvoering, en de eventuele bijstelling?

Gemeentelijk 

Heeft die betrokkenheid van de gemeenteraad uit meer bestaan dan alleen de 
formele besluitvorming? Zo ja, heeft die betrokkenheid bijgedragen aan de 
aanpassing of invulling van de ambities en doelstellingen? 

In ieder hoofdstuk gaan we dieper in op de deelconclusies van de onderzoeksvragen die in dat hoofdstuk 

zijn behandeld. Iedere deelconclusie start met een tabel met daarin verkort de conclusie op basis van de 

onderzoeksvragen en het normenkader. Per norm wordt gekeken of het doel is bereikt (groen), bijna is 

bereikt (geel) of niet is bereikt (rood). 
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2	 �Beleidsontwikkeling en 
beleidsuitvoering 

2.1	 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een feitelijke weergave van het beleidsproces in Holland Rijnland over de ambitie om 

energieneutraal te worden en het lokale beleidsproces van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook geeft 

dit hoofdstuk weer hoe het lokale beleid zich verhoudt tot de regionale beleidsontwikkelingen. 

2.2	 Tijdslijn 

In dit onderzoek bekijken we het beleidsproces van januari 2017 tot oktober 2022. De tijdslijn in Figuur 1 

geeft de besluitvorming over het beleid van Holland Rijnland en de gemeente Alphen aan den Rijn op het 

thema energieneutraal weer. Hierbij geven de groene blokken de ontwikkeling op gemeentelijk niveau 

weer, de blauwe blokken regionaal niveau. 

Alle blokken zijn aanklikbaar, u komt dan vanzelf op de juiste pagina van de desbetreffende raads- of 

commissievergadering.  

In Bijlage A wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillende beleidsdocumenten bij de ver-

schillende stappen.
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Figuur 1 – Het beleid van zowel Alphen aan den Rijn als de regio is door de tijd heen aanzienlijk verder ontwikkeld

2.3	 Ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau

Het beleidsproces is begonnen op 21 januari 2017 met een duurzaamheidsconferentie georganiseerd 

door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Op deze conferentie is een statement geformuleerd 

waarin wordt opgeroepen tot het maken van concrete vervolgstappen en dat Alphen aan den Rijn als 

groene stad een voorbeeldgemeente wil zijn met de ambitie om een sprong te maken naar een duurzame 

en klimaatneutrale toekomst. Als gevolg van deze conferentie heeft de gemeenteraad op 9 maart 2017 

een conceptraadsinitiatiefvoorstel naar het college gestuurd. In dit voorstel wordt een kader geschetst 

waarmee een lokaal actieprogramma kan worden opgezet. 

In ongeveer dezelfde periode werd er ook op regionaal niveau gekeken naar duurzaamheid. In mei 2017 

is het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 opgesteld. Dit Energieakkoord kan worden gezien als 

een regionaal samenwerkingsverband tussen de veertien1 gemeenten in Holland Rijnland, het hoogheem-

raadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst West-Holland. Het Energieakkoord 

heeft als ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Hierbij wordt de volgende definitie 

gehanteerd: 

“Het energieverbruik binnen de regio wordt volledig gedekt door energie uit duurzame energie-

bronnen of restbronnen, waarvan minstens 80% uit onze eigen regio komt. De resterende 20% 

wordt ingevuld door onder andere restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio.”

1	 Inmiddels zijn de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk gefuseerd en is er sprake van dertien gemeenten binnen dit samenwerkingsverband. 

 
 

Duurzaamheids-
conferentie 

Concept raads 
initiatiefvoorstel 
duurzaamheid 

Energieakkoord 
Holland Rijnland 

2017-2025 opgesteld 

Actieprogramma 
Duurzaamheid 2017-

2020 vastgesteld 

Juni 
2017 

Mei  
2017 

Maart  
2017 

Januari 
2017 

Oktober 
2017 

College van B&W in 
Alphen aan den Rijn 

stemt in met het 
Energieakkoord 

Raad is geïnformeerd 
over de inventarisatie 
van de gemeentelijke 

grondposities voor 
zonneweides 

Maart 
2018 

Procesvoortgang 
december 2017 – juni 

2018 van 
Actieprogramma 
Duurzaamheid  

2017-2020 

Serious game over de 
opgave van duurzame 

opwek op grote 
kaarten 

Voortgangsbrief 
Energieakkoord 
Holland Rijnland 

2017-2025 

Sociaaleconomische 
en ruimtelijke 
principes voor 

grootschalige opwek 

Procesvoortgang 
januari 2018 – 

december 2018 
Actieprogramma 

Duurzaamheid 2017-
2020 

Oktober 
2018 

Juni  
2018 

Mei  
2018 

Februari 
2019 

Februari 
2019 

Besluit 
Energieakkoord 

Holland Rijnland naar 
RES Holland Rijnland 

Voortgangsbrief 
Energieakkoord 

Holland Rijnland naar 
alle gemeenteraden 

gestuurd 

Procesvoortgang 
januari 2018 – 

december 2019 van 
Actieprogramma 

Duurzaamheid 2017-
2020 

Online informatie-
bijeenkomst concept 
RES Holland Rijnland 
voor o.a. raadsleden 

Wensen en 
bedenkingen concept 

RES 

April 
2020 

Maart 
2020 

Januari  
2020 

Mei 
2020 

Raadsconsultatie 
Duurzaamheids-

programma 
2021-2030 

Webinar over RES 

September 
2020 

Februari 
2021 

Evaluatie 
Actieprogramma 

Duurzaamheid 2017-
2020 

Duurzaamheids-
programma  
2021-2030 

Vaststellen 
Duurzaamheids-

programma 
2021-2030 

Vaststellen RES 1.0 

April 
2021 

Maart 
2021 

Maart  
2021 

Juni 
2021 

Besluit 
ondersteunings-

programma RES 1.0 

Februari 
2022 

Vaststellen 
Transitievisie Warmte 

Februari 
2022 

November 
2019 



E N E R G I E A K K O O R D  H O L L A N D  R IJ N L A N D  2 0 1 7 - 2 0 2 5  |  21

Daarnaast wordt ingezet op 30% energiebesparing, wat overeenkomt met een reductie van de energie-

vraag van 10 Petajoule (PJ). Verder stoot de regio in 2050 nauwelijks meer CO
2
 uit voor de energievoorzie-

ning en wordt geen aardgas gebruikt in de gebouwde omgeving (Holland Rijnland, 2017). Om de ambi-

ties voor 2050 te behalen zijn er concrete acties en ambities voor 2025 opgesteld:

	• 2,5 PJ minder energieverbruik ten opzichte van 2014;

	• 2,5 PJ duurzaam opgewekt door zonnepanelen op daken (0,7 PJ), zonnevelden (1 PJ) en wind (0,8 PJ);

	• stimuleren andere vormen van duurzaam opgewekte energie, zoals biomassa en geothermie;

	• stevig inzetten op de warmtetransitie.

Op 22 juni 2017 is door het college van B&W in de gemeente Alphen aan den Rijn besloten in te stemmen 

met het Energieakkoord. Dit besluit is ter mededeling doorgezonden naar de gemeenteraad. 

In oktober 2017 is het nieuwe Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 binnen de collegevergadering 

besproken. Op 23 november 2017 heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn het nieuwe 

Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 vastgesteld. De gestelde ambities in dit programma sluiten 

aan bij de doelen uit het Energieakkoord:

	• in 2050 is de samenleving van Alphen aan den Rijn fossiele brandstofvrij, energie- en CO
2
-neutraal;

	• energiebesparing van gemiddeld 1,5% per jaar voor de gebouwde omgeving (conform rijksbeleid);

	• 14% duurzame energie in 2020;

	• in 2020 50% meer aansluitingen met opwek zonne-energie ten opzichte van 2016. 

Door de jaren heen is de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn op verschillende manieren op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen op zowel regionaal als lokaal niveau. Op regionaal niveau zijn er serious 

games georganiseerd en is een voortgangsbrief rondgestuurd, op lokaal niveau zijn voortgangsrapporta-

ges opgesteld en is de raad geïnformeerd over de inventarisatie van de gemeentelijke grondposities ten 

behoeve van zonneweides. In maart 2021 is het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 geëvalueerd, 

en de evaluatie is gedeeld met de gemeenteraad. 

RES

In 2019 is het Klimaatakkoord vastgesteld. Alle gemeenten, ook de gemeente Alphen aan den Rijn heeft 

ingestemd met dit Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord was vastgelegd dat elke regio een Regionale 

Energiestrategie (RES) dient op te stellen. De RES is een document waarin tot 2030 (met een doorkijk naar 

2050) de opgave voor duurzame opwek (elektriciteit) zijn uitgewerkt, en waarin een regionale opgave 

voor de warmtetransitie in kan worden uitgewerkt. Bij het opstellen van de RES in de regio Holland 

Rijnland is ervoor gekozen om de bredere ambities vanuit het regionale Energieakkoord te hanteren als 

inhoudelijke afbakening. De regionale ambities in de RES zijn hiermee gelijk gebleven aan het 

Energieakkoord. Wel worden de ambities omgerekend naar 2030 en naar een andere eenheid (van PJ naar 

Terawattuur (TWh)). Op 12 november 2019 is door het college van de gemeente Alphen aan den Rijn 

besloten in te stemmen met de notitie Van Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale Energie 

Strategie Holland Rijnland en heeft het college middels een informatiebrief de raad hierover 

geïnformeerd. 

In zowel januari 2020 als april 2020 is de raad geïnformeerd over de (voortgang van) de RES Holland 

Rijnland. In april 2020 is een conceptversie van de RES naar alle betrokken colleges toegestuurd. Door de 

raad zijn toen in mei 2020 een aantal wensen en bedenkingen opgesteld, welke zijn meegenomen bij de 

verdere uitwerking van de RES tot een RES 1.0.  

In juni 2021 is de RES 1.0 besproken in de raad en is een amendement op de RES aangenomen. Dit amen-

dement richtte zich op het vervallen van de volgende passage:

“Voor windturbines zoeken we naar passende locaties vanuit het elektriciteitsnetwerk, de ruimtelijke kwa-

liteit en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. De zoekgebieden hiervoor zijn ruimtelijk geduid. 

De meest kansrijke zoekgebieden van dit moment dekken theoretisch de genoemde ambitie. Het lijkt raad-

zaam om in aanvulling hierop nog meer zoekgebieden toe te voegen als onderdeel van de ontwikkeling 

van de RES 2.0. We denken dan onder andere aan gebieden langs infrastructuur die als reserve zoekge-

bied op onze kaart met zoekgebieden zijn aangegeven.” 

Met aanneming van dit amendement heeft de raad van Alphen aan den Rijn besloten om de RES 1.0 vast 

te stellen. 
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Om richting te geven aan de (lokale) uitvoering van de RES 1.0 is het Ondersteuningsprogramma 

Uitvoering RES 1.0 Holland Rijnland opgesteld. Het ondersteuningsprogramma geeft inzicht in de hoofdlij-

nen van de voorziene activiteiten binnen de RES-regio die nodig zijn om de (no-regret) ambities van de 

RES 1.0 invulling te geven. Op 8 februari 2022 heeft het college besloten om kennis te nemen van dit 

ondersteuningsprogramma en de raad middels een raadsbriefinformatie hierover te informeren. 

Duurzaamheidsprogramma 2021-2030

Op 22 april 2021 heeft de raad ingestemd met het Duurzaamheidsprogramma 2021-2030. Het 

Duurzaamheidsprogramma 2021-2030 bouwt voort op het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 en 

beschrijft tevens de strategie en duurzaamheidsambities voor de lange en middellange termijn. Voor 

2050 heeft de gemeente de ambitie om volledig energieneutraal (inclusief 95% CO
2
-reductie en fossiel-

vrij), circulair en klimaatbestendig te zijn en biedt zij een diversiteit aan plant- en diersoorten (Gemeente 

Alphen aan den Rijn, 2021). Voor de energietransitie zijn er ambities voor 2030 opgesteld:

	• energiebesparing van 1,5% per jaar;

	• 20% hernieuwbare energiegebruik ten opzichte van het totaal bruto verbruik;

	• opwek hernieuwbare elektriciteit in lijn met de RES Holland Rijnland;

	• 20% van de bestaande gebouwenvoorraad is aardgasvrij;

	• 17% CO
2
-reductie in de mobiliteit ten opzichte van 1990;

	• evenwichtige balans tussen vraag en aanbod van energie, bijvoorbeeld voorkomen van congestie. 

De meeste ambities zijn in lijn met de regionale ambities. Alleen de doelstelling voor mobiliteit wijkt af 

van de doelstelling in de RES (respectievelijk 17 en 22% CO
2
-reductie in 2030 ten opzichte van 1990). 
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3	 Doelbereik

3.1	 Inleiding

In dit hoofdstuk kijken we in hoeverre het ingezette beleid daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd aan 

het behalen van de geformuleerde (tussen)doelstellingen/ambities van de gemeente Alphen aan den Rijn 

en de regio Holland Rijnland. 

Dit doen we door eerst een beeld te schetsen van de verschillende doelen en ambities. Vervolgens bekij-

ken we de huidige situatie van het energieverbruik en de opwek van duurzame energie. Tot slot bekijken 

we het ingezette beleid en berekenen we de bijdrage van de lopende en reeds besloten projecten. 

Hiermee kunnen we aangeven of dit voldoende is voor het behalen van de doelstellingen. 

3.2	 Doelstelling en ambities

In Hoofdstuk 2 en Bijlage A wordt een overzicht gegeven van alle doelen en ambities van de verschil-

lende beleidsstukken. Figuur 2 geeft de doelen/ambities van het Energieakkoord, RES en de lokale actie-

programma’s per uitvoeringslijn weer. 

Figuur 2 – De doelen en ambities van de verschillende beleidsdocumenten komt grotendeels overeen
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De doelen en ambities uit het Energieakkoord Holland Rijnland vormen de basis en het uitgangspunt voor 

RES Holland Rijnland. De ambities zijn gelijk gebleven, alleen zijn de ambities omgerekend van 2025 naar 

2030. Ook zijn de ambities omgerekend van PJ naar TWh en in sommige gevallen meer SMART 

geformuleerd. 

In het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 zijn de doelen van het Energieakkoord ook één op één 

overgenomen. Enkel de hoofddoelstelling voor 2050 is uitgebreid. De ambities van de gemeente zijn in de 

loop der tijd niet gewijzigd, maar wel aangepast naar nieuwe tussenjaren. 

In het Duurzaamheidsprogramma 2021-2030 wijkt de mobiliteitsambitie af van de doelstelling in de RES 

(respectievelijk 17 en 22% CO
2
-reductie in 2030 ten opzichte van 1990). In dit onderzoek is er geen 

onderbouwing gevonden van deze afwijkende ambitie voor duurzame mobiliteit. Wel is aangegeven dat 

de regionale doelstellingen bijdragen aan het behalen van de lokale doelstellingen. 

3.3	 Energieneutraliteit

De (hoofd)ambitie in de regio en de gemeente Alphen aan den Rijn is energieneutraliteit in 2050. 

Energieneutraliteit betekent dat er, over het jaar heen, evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt 

door een organisatie. Dit hoeft niet te betekenen dat je dezelfde soort energie opwekt als gebruikt. Zo 

gebruikt een gemeente benzine voor haar wagenpark, maar mag de opwek bestaan uit elektriciteit uit 

zonne-energie. Enkel de som van de opwek en de som van het verbruik dienen elk jaar even hoog te zijn. 

Hierbij geldt echter wel dat zowel de opwek als het verbruik in de regio plaatsvindt. 

De regionale energieneutraliteitsdoelstelling van Holland Rijnland wijkt af van deze officiële definitie van 

energieneutraliteit. De regio hanteert de volgende definitie:

Het energieverbruik binnen de regio wordt volledig gedekt door energie uit duurzame energie-

bronnen of restbronnen, waarvan minstens 80% uit onze eigen regio komt. De resterende 20% 

wordt ingevuld door onder andere restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio. 

Bij de officiële definitie van energieneutraliteit is het niet mogelijk om een deel van de opwek buiten de 

regio te laten plaatsvinden, wat Holland Rijnland wel in haar ambitie heeft opgenomen. 

Ook de gemeente Alphen aan den Rijn hanteert de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, waarbij 

80% van de hernieuwbare opwek binnen de eigen regio plaatsvindt. 

Ambitie energieneutraliteit feitelijk ingetrokken

In het coalitieakkoord 2022-2026 (Gemeente Alphen aan den Rijn, 2021) is de ambitie voor energieneu-

traliteit feitelijk ingetrokken, doordat het coalitieakkoord stelt dat energieneutraal betekent dat “in 2050 

het energieverbruik binnen de regio Holland Rijnland volledig wordt gedekt door energie uit duurzame 

energiebronnen of restbronnen. Daarvan komt minstens 80% uit onze eigen regio of van wind op zee […] 

ook zetten we in op 30% energiebesparing ten opzichte van het energiegebruik in 2014.” 

Ambtelijk is aangegeven dat de keuze van wind op zee in het coalitieakkoord voortkomt uit het amende-

ment windenergie dat is aangenomen bij vaststelling van de RES 1.0 (zie Paragraaf 2.3 en de volledige 

tekst van het amendement in Bijlage A.2).  

Het amendement maakt echter geen melding van wind op zee, en CE Delft heeft ook in andere aangele-

verde documenten hier geen informatie over kunnen terugvinden.

Wind op zee wordt per definitie niet opgewekt in de eigen gemeente of regio, en daarmee hanteert het 

huidige college feitelijk twee ambities: 

	• in 2050 is de energielevering duurzaam (los van de geografische herkomst van deze energie);

	• in Alphen aan den Rijn wordt in 2050 30% minder energie gebruikt ten opzichte van 2014.
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3.4	 Indicatoren en monitoring

Om een goed beeld te krijgen van de effecten van je duurzaamheidsbeleid is het belangrijk om twee din-

gen in de gaten te houden:

1.	 De ontwikkelingen in de stad. 

Deze geven een beeld in hoeverre de gemeente op weg is haar doelstellingen te behalen, maar geven 

geen informatie over het effect van het eigen beleid. 

2.	 De effecten van het eigen beleid. 

Hiermee kan worden bekeken of het beleid effectief is en voldoet aan de verwachtingen. Het geeft 

echter geen beeld van in hoeverre de ambities voor de stad worden behaald. 

Binnen Alphen aan den Rijn worden beide aspecten gemonitord. De Klimaatmonitor geeft inzicht in de 

landelijke doelstellingen en ambities en de voortgang van Alphen aan den Rijn op deze indicatoren. Deze 

cijfers worden gebruikt in de begroting. 

Op projectniveau wordt er gebruik gemaakt van de projectenmonitor van de Omgevingsdienst Midden-

Holland (ODMH)2 om de daadwerkelijke effecten en resultaten van de projecten uit de gemeentelijke 

programma’s bij te houden. Hierbij wordt gekeken hoeveel inwoners en bedrijven bereikt worden, welke 

maatregelen aan energiebesparing of duurzame opwek worden getroffen en welke CO
2
-reductie dat 

heeft opgeleverd. 

De resultaten van de projectenmonitor worden allereerst gerapporteerd in termen van  

CO
2
-reductie. Dit is anders dan de doelstellingen uit het duurzaamheidsbeleid, deze zijn veelal geformu-

leerd in termen van energie-eenheden. Belangrijk om op te merken is dat de regionale Klimaatmonitor en 

de lokale projectenmonitor zich focussen op andere aspecten van het duurzaamheidsbeleid. Hierdoor is 

het niet mogelijk om resultaten direct aan elkaar te koppelen.

De raad krijgt via de begroting inzicht in de voortgang op de ambitie. In de begroting van 2018 zijn de 

ambities uit de Duurzaamheidsagenda 2014-2020 opgenomen als effectindicatoren:

	• in 2018 worden bij gemeentelijke plannen en projecten alleen nog maar bouwvergunningen voor 

energieneutrale projecten afgegeven;

	• percentage besparing in het energieverbruik van openbare verlichting en verkeersinstallaties;

	• percentage energiebesparing bij gemeentelijke aansluitingen;

	• percentage van het stroomverbruik van de gemeentelijke organisatie dat regionaal is vergroend;

	• percentage van het gasverbruik van de gemeentelijke organisatie dat regionaal is vergroend;

	• percentage aanbestedingen waarin duurzaamheid is meegenomen;

	• percentage energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie in gemeentelijk vastgoed;

	• percentage van de besluiten waarbij duurzaamheid onderdeel uitmaakt van de afweging;

	• in 2020 is 75% van het huishoudelijk afval in Alphen aan den Rijn gescheiden;

	• in de periode 2014-2020 wordt 12.000 ton CO
2
 bespaard door binnen de gemeentegrenzen uitge-

voerde projecten;

	• in 2020 bestaat het energieverbruik voor minimaal 14% uit duurzaam opgewekte energie;

	• de sociale huurwoningen hebben in 2020 gemiddeld een energielabel B, 80% van de particuliere 

huurwoningen hebben in 2020 minimaal een energielabel C;

	• aantal uur voor Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht door de ODMH;

	• aantal uur aan specialistische adviezen door ODMH;

	• aantal uur verstrekte ROM-adviezen bij ruimtelijke plannen;

	• aantal uur energiebesparing bij bedrijven door ODMH;

	• aantal uur algemene, juridische en data-ondersteuning door ODMH.

In de loop der tijd is het aantal indicatoren aangescherpt en zijn de resterende indicator meer SMART 

geformuleerd. Zo worden in de begroting van 2020 de volgende resultaatindicatoren genoemd:

bespaarde tonnage CO
2
; 

2	 Alphen aan den Rijn valt onder de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dit in tegenstelling tot de overige gemeenten in Holland Rijnland. Zie verder 
Paragraaf 3.6 voor een toelichting hierover.
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	• % inwoners bewust van belang van duurzaamheid;

	• % inwoners actief aan de slag met duurzaamheid;

	• sociale huurwoningen hebben in 2020 gemiddeld een energielabel B (%);

	• % hernieuwbare energie.

In de begroting van 2023 zijn daar de indicatoren op basis van de RES aan toegevoegd:

	• % energiebesparing;

	• % energiegebruik bij mobiliteit;

	• overzicht duurzame warmtebronnen;

	• hoeveelheid duurzame opwek.

Momenteel zijn veel van deze indicatoren niet ingevuld in de programmabegroting. 

Ook wordt er geen informatie over de voortgang op de ambitie energieneutraal gegeven. 

In de begroting van 2023 staat benoemd dat de indicatoren waarschijnlijk worden aangepast. De ambte-

lijke organisatie wil de KPI’s meer passend maken voor de manier waarop zij momenteel werken en tege-

lijkertijd de KPI’s meer SMART formuleren.

Daarnaast werd in de voortgangsrapportages van Actieprogramma Duurzaamheid de voortgang gegeven 

van de losse projecten. Dit wordt kwalitatief beschreven. In de evaluatie van het Actieprogramma 

Duurzaamheid wordt wel een kwantitatief beeld geschetst van de CO
2
-winst van energieprojecten. Dit is 

gebaseerd op de CO
2
-projectenmonitor (zie Paragraaf 3.6). 

3.5	 Huidige situatie

In deze paragraaf schetsen we een beeld van de huidige situatie van de doelstellingen van Alphen aan den 

Rijn aan de hand van de zes uitvoeringslijnen. We brengen in kaart in hoeverre de doelstellingen uit het 

Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 zijn behaald. Hierbij maken we gebruik van de Regionale 

Klimaatmonitor. De Regionale Klimaatmonitor presenteert in opdracht van het ministerie van EZK de 

trends in de energietransitie. 

De gemeente Alphen aan den Rijn gebruikt deze monitor om hun voortgang te monitoren. Op het 

moment van schrijven zijn de emissiegegevens van de gemeente tot en met 2020 bekend. Het is daarom 

op dit moment niet mogelijk om al een doorkijk te geven naar de resultaten in de stad van het nieuwe 

Duurzaamheidsprogramma 2021-2030.
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3.5.1	 Doelstelling 1,5% energiebesparing per jaar behaald
In zowel het Energieakkoord als de lokale duurzaamheidsprogramma’s is een doelstelling voor energiebe-

sparing opgenomen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om gemiddeld 1,5% energiebe-

sparing per jaar te realiseren. Figuur 3 geeft de ontwikkeling van het energieverbruik van de gemeente 

weer. In de periode 2010-2020 is het verbruik met ruim 20% afgenomen. Hiermee is de doelstelling van 

1,5% per jaar behaald. 

Figuur 3 – Het energieverbruik in de gemeente Alphen aan den Rijn is aanzienlijk gedaald in de periode 2010-
2020. Hiermee is de doelstelling van 1,5% energiebesparing per jaar behaald 

Bron: Klimaatmonitor.
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3.5.2	 Beperkte stijging hernieuwbare warmte
In het Energieakkoord wordt gesteld dat er voor 2025 stevig moet worden ingezet op de warmtetransitie, 

er wordt echter geen concrete ambitie vastgelegd3. In het actieprogramma wordt ook geen concrete 

ambitie voor warmte benoemd voor 2020. Wel wordt er gesteld dat alle energie die na besparing nog 

nodig is in 2050 duurzaam wordt opgewekt. Hiervoor worden de volgende warmtebronnen genoemd: bio-

massa, bodemwarmte, geothermie, restwarmte, riothermie en energie uit water. 

Figuur 4 geeft de ontwikkeling van de hernieuwbare warmte binnen de gemeente weer. Het grootste 

gedeelte wordt momenteel behaald uit houtkachels.  

Het aandeel van vrijwel de meeste categorieën blijft constant. Alleen bij bodemenergie is er sinds 2017 

een lichte stijging te zien. 

Figuur 4 – De hoeveelheid hernieuwbare warmte in Alphen aan den Rijn blijft relatief constant in de periode 
2010-2021

Bron: Klimaatmonitor.

Voor het grootste deel van de warmtebronnen die hierboven zijn benoemd moet een warmtenet worden 

aangelegd om aanwezig warmte ook daadwerkelijk te kunnen benutten. Enkel voor biomassa (wanneer 

wordt ingezet op biogas, of toepassing in losse ketels in gebouwen) en bodemenergie geldt dit niet. 

Alphen aan den Rijn heeft nog geen warmtenetten in haar gemeente, maar in haar transitievisie warmte 

worden warmtenetten wel als kansrijk gezien (Gemeente Alphen aan den Rijn, 2022e).

3	  	 In februari 2022 is de Transitievisie Warmte vastgesteld. De Transitievisie Warmte heeft tot doel om de stappen naar een aardgasvrije 
gemeente in 2050 duidelijk te maken. De visie gaat over de warmte die nodig is om gebouwen van warmte te voorzien, zoals woningen, 
kantoren, winkels en andere panden. 
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3.5.3	 Doelstelling aandeel hernieuwbare energie buiten bereik
De Uitvoeringslijn Ruimte en energie richt zich op de opwek van duurzame energie. In het Energieakkoord 

wordt ingezet op zonnepanelen op daken, zonnevelden en windturbines. Daarnaast worden andere vor-

men van duurzame opgewekte energie gestimuleerd. Het Energieakkoord zet in op 80% energieneutraal. 

Alphen aan den Rijn heeft in haar uitvoeringsprogramma de regionale ambitie vertaald naar een ambitie 

van 14% duurzame energie in 2020. Dit sluit aan bij de landelijke doelstelling. Figuur 5 geeft de hoeveel-

heid hernieuwbare warmte en elektriciteit binnen Alphen aan den Rijn weer. Er is sinds 2017 een aanzien-

lijke stijging te zien bij hernieuwbare elektriciteit (van 100 naar 231 TJ). 

Figuur 5 – Sinds 2017 heeft er een aanzienlijke groei van hernieuwbare elektriciteit plaatsgevonden in 
Alphen aan den Rijn

Bron: Klimaatmonitor.

Voor het totale aandeel hernieuwbare energie moet er naast hernieuwbare warmte en hernieuwbare elek-

triciteit ook gekeken worden naar de hernieuwbare energie van mobiliteit. In de Nederlandse wetgeving is 

vastgelegd dat sinds 2007 een deel van het totale verbruik aan benzine en diesel voor vervoer uit her-

nieuwbare energie moet bestaan. Het grootste deel van deze verplichting wordt ingevuld door het bijmen-

gen van biobenzine en biodiesel in gewone fossiele benzine en diesel. Dit komt voort uit de Europese bij-

mengverplichting en is daarmee beleid waar de gemeente geen invloed op uitoefent. De in Alphen aan 

den Rijn gebruikte biobrandstoffen tellen wel mee in het aandeel hernieuwbare energie in de gemeente. 
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Figuur 6 geeft het aandeel hernieuwbare energie in de gehele energievoorziening weer.  

In 2020 was Alphen aan den Rijn voor 7,5% energieneutraal. Hiermee is de doelstelling 14% duurzame 

energie in 2020 uit het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 niet behaald. 

Figuur 6 – Het aandeel hernieuwbare energie is in de periode 2010-2020 toegenomen. Echter, in 2020 was Alphen 
voor 7,5% energieneutraal waardoor de doelstelling niet is behaald

Bron: Klimaatmonitor.

Om de doelstelling uit het nieuwe duurzaamheidsprogramma (20% hernieuwbare energie in 2030) te 

behalen is het van belang dat er op tijd wordt begonnen met het vaststellen van de investeringsbeslissin-

gen voor 2030. De gemiddelde doorlooptijd voor de ontwikkeling van een zonneveld is meer dan twee 

jaar, de ontwikkeltijden voor windprojecten zijn minimaal vijf jaar. Hierdoor is het bijvoorbeeld van belang 

dat windprojecten voor 2025 concreet zijn, wil er een kans van slagen zijn om deze voor 2030 te 

realiseren. Voor zonprojecten geldt dat dit uiterlijk voor 2028 besloten moet worden. 

3.5.4	 Doelstelling energieneutraal met huidig beleid niet haalbaar
De gemeente heeft als doel om in 2050 voor 80% energieneutraal te zijn. Het is op dit moment onwaar-

schijnlijk dat dit doel behaald zal gaan worden. Locaties voor windenergie in de gemeenten zijn namelijk 

momenteel zeer onwaarschijnlijk (zie amendement in Paragraaf 2.3). De gemeente geeft aan te willen kij-

ken naar beleid voor kleinschalige windturbines. Dit type windturbines levert zeer weinig stroom op. Ter 

illustratie: eén kleine windturbine (type EAS-12) levert ongeveer 0,001% van de elektriciteit van een grote 

5,6 MW turbine. 

Er is wel nog potentie voor zon. In het kader van de RES zijn voor elke RES-regio factsheets opgesteld 

waarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen van zon-pv (RVO, 2022). In 2021 had regio Holland 

Rijnland een opgesteld vermogen van 276 megawattpiek (MWp). Dit komt overeen met 993,6 TJ. De 

gemeente Alphen aan den Rijn had hierin met bijna 25% het grootste aandeel met 68 MWp (244,8 TJ). Dit 

is aanzienlijk hoger dan andere gemeenten binnen Holland Rijnland. Zo volgt gemeente Teylingen met 26 

MWp (93,6 TJ). Daarnaast is er in Alphen aan den Rijn nog sprake van nog niet gerealiseerde voorraad aan 

SDE-beschikkingen van 13 MWp (46.8 TJ) aan zon op daken. Ook is het potentieel van beschikbare daken 

in kaart gebracht4. Voor Alphen aan den Rijn betreft dit 436 MWp (1.569,6 TJ), 

4	  Hierbij zijn mogelijkheden voor netinpassing niet meegenomen
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waarvan 183 MWp (658,8 TJ) op grote daken5. In totaal is er binnen de gemeente de mogelijkheid om 

5.567 TJ aan zonnestroom op te wekken met zonnevelden. Wanneer er echter rekening wordt gehouden 

met het beleid van de provincie Zuid-Holland wordt dit teruggebracht tot 880 TJ. 

Het totale energieverbruik in Alphen aan den Rijn in 2020 was 5.856 TJ. Uitgaande van 1,5% energiebe-

sparing per jaar kom je in 2050 uit op 3.721 TJ. Momenteel wordt er 437 TJ aan hernieuwbare energie 

opgewekt in de gemeente. Het potentieel van zon op dak en zonnevelden komt uit op circa 2.450 TJ. Dit 

is niet voldoende om (voor 80%) energieneutraal te worden. 

Ook hier geldt dat het van belang is om rekening te houden met de doorlooptijd van projecten (zie 

Paragraaf 3.5.2). Wil de gemeente haar ambitie voor energieneutraliteit halen, is het met name nodig dat 

de mogelijkheden voor wind- en zonneprojecten in de gemeente door de provincie Zuid-Holland worden 

verruimd. De nieuwe provinciale omgevingsvisie is onlangs vastgesteld (Provincie Zuid-Holland, 2022). 

Het ligt dan ook niet in de lijn der verwachting dat hier snel nieuwe mogelijkheden in komen.

3.5.5	 Doelstelling zon op daken ruimschoots behaald
De tweede doelstelling voor hernieuwbare energie was 50% meer aansluitingen met opwek zonne-energie 

in 2020 ten opzichte van 2016. In de Klimaatmonitor wordt een overzicht gegeven van het aantal geregis-

treerde installaties met zonnepanelen bij woningen. In 2016 waren er 2.019 installaties, in 2020 9.466 

installaties. Dit betreft een toename van bijna 370%. De doelstelling van 50% meer aansluitingen is daar-

mee ruimschoots behaald. Hierbij moet aangegeven worden dat deze grote groei ook elders in Nederland 

is terug te zien. Het is dus zeer de vraag in hoeverre het Alphense beleid hier een directe bijdrage aan 

heeft geleverd.

Figuur 7 – Het aantal geregistreerde installaties met zonnepanelen woningen is met ruim 370% toegenomen 
in de periode 2016-2020 

Bron: Klimaatmonitor.

3.5.6	 Uitvoeringslijn Greenports niet verder opgepakt
De Uitvoeringslijn Greenports is kort na het opstellen van het Energieakkoord opgeschort. Het idee was 

om voor de greenports een uitvoeringslijn op te zetten om te kijken of er doelen voor de sector konden 

worden gesteld. In de loop van het proces bleek het lastig om tot een eenduidige, overkoepelende uitvoe-

ringslijn te komen, omdat de greenports zelf ook stappen namen. Er is toentertijd in het PHO+ besloten 

5	  Vertaald van potentieel in km2 naar MWp op basis van circa 0,3 miljoen zonnepanelen per km2 en een vermogen van 300 Wp per zonnepaneel. 
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dat het thema verder niet wordt opgepakt. Dit is echter niet teruggekoppeld aan de gemeenteraad van 

Alphen aan den Rijn. De reden hiervoor is dat de stuurgroep en het PHO+ dit hebben opgevat als pure uit-

voering. De activiteiten voor Greenports zijn bij de andere uitvoeringslijnen ondergebracht.

3.5.7	 Doel 17% duurzame mobiliteit binnen handbereik, aanvullend gemeentelijk 
beleid nodig voor regionaal doel

Vanuit het Energieakkoord wordt ingezet op het faciliteren van duurzame mobiliteit en duurzame logis-

tiek. In het actieprogramma zijn geen SMART ambities voor duurzame mobiliteit opgenomen. In het 

nieuwe Duurzaamheidsprogramma 2021-2030 wordt ingezet op 17% CO
2
-reductie in 2030 in de mobili-

teitssector ten opzichte van 1990. 

Figuur 8 geeft de ontwikkeling van de CO
2
-uitstoot van de mobiliteitssector in de gemeente weer. In 1990 

werd er 159.694 ton CO
2
 uitgestoten. In 2020 was dit 133.376 ton CO

2
. Dit betreft een reductie van 

16,5%. In heel Nederland lagen de emissies van mobiliteit flink lager in 2020 door de corona pandemie. 

Om die reden is het beter om te kijken naar het jaar 2019 (150.244 ton CO
2
). In dat jaar was er sprake 

van een reductie van 5,7% ten opzichte van 1990. Tussen 2019 en 2030 verwacht de Klimaat- en 

Energieverkenning (KEV) op basis van vastgesteld en voorgenomen beleid een afname van de landelijke 

CO
2
-emissies van mobiliteit van circa 20%. Daarmee lijkt het doel door rijksbeleid naar alle waarschijnlijk-

heid al wel te kunnen worden gehaald. Voor het regionale doel is gemeentelijk beleid benodigd. De 

gemeente heeft reeds besloten over een emissieloze zone in het centrum van de stad Alphen aan den Rijn 

(Gemeente Alphen aan den Rijn, 2022c), en een concessie voor duurzamer busvervoer (Gemeente 

Alphen aan den Rijn, 2022d). In deze studie is niet onderzocht of dit voldoende is voor het behalen van 

de regionale doelstelling. Aanvullend kan de gemeente bijvoorbeeld nog denken aan parkeer- en snel-

heidsbeleid en autoluwe zones, het stimuleren van fiets en ov, en het uitvoeren van een werkgeversaan-

pak (CE Delft, 2022). 

Figuur 8 - De CO2-uitstoot van de mobiliteitssector in Alphen aan den Rijn blijft in de periode 2016-2019 relatief 
constant. NB: 2020 was een coronajaar

Bron: Klimaatmonitor. 
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3.6	 Projectenmonitor

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) houdt met behulp van de projectenmonitor de reductie 

van de CO
2
-uitstoot en de energiebesparing van de verschillende programma’s binnen Alphen aan 

den Rijn bij. 

Omgevingsdienst Midden-Holland en Omgevingsdienst West-Holland

De gemeente Alphen aan den Rijn behoort tot de regio Holland Rijnland. In principe werken de 

gemeentes die onder deze regio vallen samen met de Omgevingsdienst West-Holland. Zij zijn ook 

een samenwerkingspartner in het Energieakkoord/RES. Echter, in 2016 is de gemeente Alphen aan 

den Rijn overgestapt naar de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dit leidt ertoe dat een andere 

omgevingsdienst dan de samenwerkingspartner de projectenmonitor van de gemeente bijhoudt. 

Alphen aan den Rijn is de enige gemeente binnen de regio die met een andere omgevingsdienst 

samenwerkt. Met name op vlak van de RES heeft zowel de gemeente nauwe banden met beide 

omgevingsdiensten als nauwe contacten onderling bij de omgevingsdiensten.

De OMDH rapporteert, op verzoek van de gemeente, een overzicht van de CO
2
-besparing van de projec-

ten. Hierbij worden de effecten en resultaten van de gemeentelijke projecten in kaart gebracht. Per project 

wordt gekeken hoeveel inwoners en bedrijven worden beperkt, welke maatregelen aan energiebesparing 

of duurzame opwek worden getroffen en in welke mate dat CO
2
-emissiereductie heeft opgeleverd. 

Binnen Alphen aan den Rijn lopen verschillende programma’s (Afval en circulaire economie; Bosprojecten 

en groen; Duurzaam wonen; Duurzame energievoorziening; Duurzame gemeentelijke organisatie; 

Duurzaam maatschappelijk vastgoed; Duurzame mobiliteit; en Duurzame ondernemingen). Het uitvoeren 

van deze programma’s leidt tot energie- en CO
2
-reductie. 

Er wordt door de ODMH alleen gerapporteerd op CO
2
, terwijl zij ook cijfers over de behaalde energiebe-

sparing beschikbaar heeft. Dit is opvallend, aangezien Alphen aan den Rijn doelen heeft die allen gerela-

teerd zijn aan de energievraag van sectoren. Rapportage van deze cijfers is daarom ook van belang. 

Figuur 9 geeft de behaalde energiebesparing van de projecten per jaar weer. 
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Figuur 9 – De behaalde energiebesparing van gemeentelijke projecten neemt ieder jaar toe

Figuur 9 laat zien dat de behaalde energiebesparing van de gemeentelijke projecten ieder jaar toeneemt. 

In 2021 is de energiebesparing met 127% toegenomen ten opzichte van 2017. Dit komt grotendeels door-

dat projecten die in 2017 zijn gestart ook doorlopen in de opeenvolgende jaren. Het grootste deel wordt 

behaald door projecten binnen het programma Duurzame gemeentelijke organisatie. Jaarlijks terugko-

mende projecten zijn het plaatsen van led-lampen in verkeersregelinstallaties en de openbare verlichting. 

In 2017 werd 48,5 TJ energiebesparing per jaar gerealiseerd. In hetzelfde jaar had de gemeente een ver-

bruik van 6346 TJ. De energiebesparing bedroeg daarmee 0,8%. In 2020 is dit opgelopen tot 1,5%6. 

Gemiddeld genomen werd in de periode 2017-2020 een jaarlijkse energiebesparing van 1,2% behaald 

door middel van gemeentelijke projecten. De overige reductie, zoals weergegeven in Paragraaf 3.5.1 is 

afkomstig vanuit landelijke trends, die losstaan van de gemeentelijke activiteiten.

3.7	 Conclusie 

In het Energieakkoord wordt gewerkt langs zes uitvoeringslijnen. De ambities die SMART geformuleerd 

zijn, richten zich echter vooral op energiebesparing en hernieuwbare energie. In het Actieprogramma 

Duurzaamheid 2017-2020 zijn de doelen van het Energieakkoord een-op-een overgenomen: 

	• in 2050 is de samenleving van Alphen aan den Rijn fossiele brandstofvrij, energie- en CO
2
-neutraal;

	• energiebesparing van gemiddeld 1,5% per jaar voor de gebouwde omgeving (conform rijksbeleid);

	• 14% duurzame energie in 2020;

	• in 2020 50% meer aansluitingen met opwek zonne-energie ten opzichte van 2016.

De tweede en vierde ambitie zijn in het jaar 2020 bereikt, de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 

is niet behaald (7,5%). 

6	  	 We kijken hier naar 2020, omdat de cijfers voor het totale energieverbruik van 2021 nog niet bekend zijn. 
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De regio heeft als doel om in 2050 voor 80% energieneutraal te zijn. Het is onwaarschijnlijk dat dit doel 

behaald zal gaan worden. Locaties voor windenergie in de gemeente zijn namelijk momenteel door pro-

vinciaal beleid en de politieke discussies in de gemeente zeer onwaarschijnlijk en kleine windturbines, 

waar momenteel op wordt ingezet. leveren weinig stroom op. Er is wel nog potentie voor zon op dak en 

zonnevelden, maar deze potentie is niet voldoende om het doel te behalen. 

Tabel 3 - Conclusies doelbereik

Onderzoeksvraag Norm Bevindingen
Regionaal niveau

Zijn de ambities van het 
Energieakkoord Holland 
Rijnland 2017-2025 hetzelfde 
gebleven of zijn ze bijgesteld 
(afgezwakt, geïntensiveerd)? 
Zo ja, wat was de motivering 
om ze bij te stellen?

Bij aanpassingen van de 
ambities zijn deze tijdig, 
volledig en op basis van de 
juiste informatie 
onderbouwd. 

De ambities van het Energieakkoord Holland 
Rijnland 2017-2025 zijn hetzelfde gebleven. 
Er zijn geen aanpassingen van de ambities 
geweest.

Hoe verhouden de ambities 
en doelen van het 
Energieakkoord zich tot de 
doelen van onder andere de 
RES en de 
Duurzaamheidsagenda?

De ambities en doelen van 
de RES en de 
Duurzaamheidsagenda 
sluiten aan bij de doelen 
van het Energieakkoord. 

•	 De doelen in het Actieprogramma 
Duurzaamheid 2017-2020 zijn één op één 
overgenomen van het Energieakkoord. 

•	 De doelen en ambities uit het 
Energieakkoord Holland Rijnland vormen de 
basis en het uitgangspunt voor RES Holland 
Rijnland. De ambities zijn gelijk gebleven, 
alleen de ambities zijn omgerekend van 
2025 naar 2030. Daarnaast zijn de ambities 
omgerekend van PJ naar TWh.

Gemeentelijk niveau

Zijn de ambities van Alphen 
aan den Rijn hetzelfde 
gebleven of zijn ze bijgesteld 
(afgezwakt, geïntensiveerd)? 
Zo ja, wat was de motivering 
om ze bij te stellen? 

Bij aanpassingen van de 
ambities zijn deze tijdig, 
volledig en op basis van de 
juiste informatie 
onderbouwd. 

•	 De ambities van de gemeente zijn in de loop 
der tijd niet aangescherpt in de 
duurzaamheidsprogramma’s. Wel is er meer 
aandacht besteed aan de landelijke 
indicatoren waardoor het makkelijker is 
geworden om de voortgang op de ambities 
te meten. Hierdoor zijn sommige ambities 
concreter geformuleerd (SMART). 

•	 De ambitie van mobiliteit is afgezwakt ten 
opzichte van de RES doelstellingen. Deze 
aanpassing is niet onderbouwd.

•	 In het coalitieakkoord 2022-2026 is de 
ambitie voor energieneutraliteit feitelijk 
ingetrokken. 

Hoe verhouden de ambities 
en doelen van de gemeente 
Alphen aan den Rijn zich met 
de doelen van het 
Energieakkoord?

De ambities en doelen van 
de gemeente Alphen aan 
de Rijn sluiten aan bij de 
doelen van het 
Energieakkoord.

•	 De doelen in het Actieprogramma 
Duurzaamheid 2017-2020 zijn één op één 
overgenomen van het Energieakkoord. 

•	 De doelen in het Duurzaamheidsprogramma 
2021-2030 zijn hetzelfde als het 
actieprogramma, alleen zijn sommige 
ambities concreter geformuleerd. 

•	 De mobiliteitsdoelstelling van de gemeente 
in het Duurzaamheidsprogramma 2021-
2030 wijkt af van de doelstelling in de RES 
(respectievelijk 17% en 22% reductie). 
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Onderzoeksvraag Norm Bevindingen
Op welke wijze wordt de 
uitvoering en haalbaarheid 
van de ambitie van Alphen 
aan den Rijn gemonitord? 
Welke indicatoren worden 
gehanteerd?

Alphen aan den Rijn 
gebruikt zowel prestatie- 
als effectindicatoren.
De indicatoren zijn 
voorzien van streefwaarde 
en -jaar.
De indicatoren sluiten aan 
bij, en meten het effect van 
de genomen maatregelen.

•	 Er wordt gebruik gemaakt van zowel 
prestatie- als effectindicatoren.

•	 Niet alle indicatoren zijn voorzien van 
streefwaarde en -jaar. Echter, in de loop der 
tijd zijn de indicatoren wel meer SMART 
geformuleerd.

•	 In de jaarbegroting wordt informatie 
gegeven over de voortgang van de ambitie. 

Wat is de huidige stand van 
zaken van de geplande acties, 
pilots en projecten van 
Alphen aan den Rijn?

De geplande acties, pilots 
en projecten sluiten aan 
op, en dragen bij aan de 
gestelde doelen. 
Alphen aan den Rijn heeft 
tot op heden de inzet 
gepleegd die het had 
voorgenomen te plegen. 

•	 De gemeente zet vooral in op hernieuwbare 
opwek en energiebesparing. Deze projecten 
sluiten aan op, en dragen bij aan de gestelde 
doelen. 

•	 Er is geen kwantitatieve doelstelling 
opgenomen voor het thema warmte. Ook 
voor duurzame mobiliteit was er in het 
actieprogramma geen concrete ambitie. Dit 
is in het nieuwe duurzaamheidsprogramma 
wel het geval.

Welke resultaten zijn met het 
oog op de ambities van 2025 
van Alphen aan den Rijn 
bereikt? 

Alphen aan den Rijn is op 
weg om de doelstelling van 
2025 te realiseren. 
De optelsom van de 
huidige plannen en de 
reeds ingeplande plannen 
voor de komende jaren is 
voldoende voor het 
behalen van de ambities. 

•	 De gemeente heeft twee van haar drie 
doelen voor 2020 behaald (1,5% 
energiebesparing per jaar en 50% meer 
aansluitingen).

•	 Het doel van 14% hernieuwbare energie in 
2020 is niet behaald. Dit was 7,5%. 

Welke inspanningen zijn 
vanuit Alphen aan den Rijn 
(extra) nodig om de ambities 
van 2025 te halen?

Deze onderzoeksvraag wordt 
niet genormeerd. Er is alleen 
sprake van een feitelijke 
constatering. 

•	 Er is met name inspanning nodig op het 
gebied van elektriciteitsopwekking. Hiervoor 
is wijziging van provinciaal beleid nodig die 
momenteel niet te verwachten is.  

•	
•	 Voor het behalen van het regionale doel van 

22% energiebesparing in de mobiliteit is 
gemeentelijk mobiliteitsbeleid benodigd. Er 
is niet onderzocht of het gevoerde beleid 
voldoende is voor het behalen van het doel.
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4	 �Samenwerking Energieakkoord en 
RES Holland Rijnland

4.1	 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de samenwerking tussen de verschillende partijen. 

Na het opstarten van het Energieakkoord is dit samenwerkingsverband omgevormd tot de RES Holland 

Rijnland. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de samenwerking en structuur binnen de RES. We 

bekijken allereerst de structuur van RES Holland Rijnland en vervolgens hoe dit is ingevuld en hoe de 

samenwerking door de partijen is ervaren. 

4.2	 Structuur van RES Holland Rijnland

RES Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van veertien gemeenten in Holland Rijnland, de 

provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en 

netbeheerder Liander. 

Figuur 10 - RES Holland Rijnland 
bestaat uit PHO+, stuurgroep, 
programmateam, projectgroepen 
en programmaraad 

Bron: RES 1.0.

Bestuurlijk niveau

De RES 1.0 is ontwikkeld onder opdrachtgeverschap van het portefeuillehoudersoverleg-plus (PHO+). In 

dit overleg zitten de portefeuillehouders energietransitie van de verschillende overheden, aangevuld met 

de netbeheerder. Voor gemeenten gaat het dus om de verantwoorde wethouder, voor de provincie de 

gedeputeerde en voor de waterschappen een heemraad. In het PHO+ vindt bestuurlijke afstemming plaats 

over de gezamenlijke ambitie, richting en benodigde ontwikkelingen en acties binnen de samenwerking. 

Het PHO+ geeft richting aan het RES-proces en gaat na of de verschillende onderdelen van voldoende kwa-

liteit zijn. Het PHO+ neemt geen besluiten: de besluitvorming vindt plaats binnen de volksvertegenwoordi-
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gende organen van de individuele overheden. In het geval van Alphen aan de Rijn: de gemeenteraad.

De stuurgroep treedt op als de vooruitgeschoven post van het PHO+. De stuurgroep richt zich op de 

(agenda) voorbereiding van het PHO+, contacten met andere RES-regio’s en landelijke vertegenwoordiging 

(NPRES). De stuurgroep bestaat uit: 

	• Een bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente per subregio. Dit houdt in één 

vertegenwoordiger van de Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio en de Rijn- en Veenstreek.

	• De gedeputeerde Energie van de provincie.

	• De portefeuillehouder Energie van het hoogheemraadschap van Rijnland.

	• Een vertegenwoordiger van Liander. 

De voorzitter van PHO+ en stuurgroep en de bestuurlijke trekker van de RES Holland Rijnland is de porte-

feuillehouder Energie binnen het dagelijks bestuur van regio Holland Rijnland. 

De programmaraad adviseert de stuurgroep. De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van 

bedrijven, regionale belangenorganisaties, landbouworganisaties, energiecoöperaties, onderwijsinstellin-

gen en milieuorganisaties. Deelnemende partijen zijn LTO, VNO-NCW, de participatiecoalitie, Dunea en 

Rabobank. 

Besluitvorming

De dagelijkse en algemene besturen van de provincie, hoogheemraadschap en gemeenten besluiten over 

de RES 1.0. Vervolgens gaan alle partijen aan de slag met de uitvoering op de verschillende thema’s. Dit 

gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. 

Figuur 11 – De besluitvorming 
over de RES verschilt per 
provincie, gemeente en 
waterschap

Bron: RES 1.0.

Raad Alphen aan den Rijn

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is op verschillende manieren op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen rondom het Energieakkoord/RES. Er is een informerende brief gestuurd over het proces 

van Energieakkoord naar de RES. Daarnaast zijn er verschillende webinars en ateliers georganiseerd 

waar de raadsleden waren uitgenodigd. Tevens heeft de raad ook een rol bij de besluitvorming. Meer 

informatie hierover is te vinden in Hoofdstuk 5. 
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Ambtelijk niveau

Uitvoering van RES Holland Rijnland is belegd bij het regionale ambtelijke programmateam. Dit team 

bestaat uit een programmacoördinator (ambtelijke trekker RES), een programmasecretaris en trekkers/

projectleiders voor de uitvoeringslijnen (Energiebesparing, Zon op daken, Ruimte en energie, Warmte, 

Duurzame Mobiliteit en Communicatie en Participatie). 

De projectgroep RES is de ambtelijke afspiegeling van het PHO+ en houdt zich bezig met de voorbereiding 

van het PHO+. Ook kent elke uitvoeringslijn een ambtelijke werkgroep die de inhoudelijke producten van 

de RES ontwikkeld. Overheden mogen zelf beslissen of zij een plek nemen in de ambtelijke werkgroep. 

4.3	 Rol van Alphen aan den Rijn in de samenwerking

In deze paragraaf bekijken we de rol die Alphen aan den Rijn op zich neemt in de samenwerking, 

zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Hierbij kijken we ook naar de verhouding tussen de regio en 

de gemeente. 

4.3.1	 Bestuurlijk niveau

Stuurgroep

De burgemeester van Alphen aan den Rijn is trekker geweest van de uitvoering van het Energieakkoord. 

Dit is ontstaan doordat zij dagelijksbestuurslid (DB-lid) was in de regio Holland Rijnland en verantwoorde-

lijk was voor de portefeuille Energie. Zij is ook voorzitter van de Stuurgroep RES geweest. Om tegenge-

stelde belangen tussen de functie van regiecoördinator en wethouder te voorkomen nam zij niet namens 

de gemeente Alphen aan den Rijn deel aan de stuurgroep. 

De Wethouder Energie/Duurzaamheid van Alphen aan den Rijn nam namens de gemeente deel aan de 

stuurgroep en het portefeuillehoudersoverleg. De rol van de wethouder wordt als positief ervaren. 

Er werden goede gesprekken gevoerd met elkaar en de rol van Alphen aan den Rijn wordt als 

constructief beschouwd. Ook ten tijden van het opstellen van de RES werd de rol van de wethouder als 

betrokken gezien. 

4.3.2	 Ambtelijk niveau
Uit verschillende interviews is naar voren gekomen dat de gemeente Alphen aan den Rijn altijd betrokken 

is geweest bij de werkgroepen. Alphen aan den Rijn is zelfs een tijdje trekker geweest van de werkgroep 

Duurzame Opwek Energie (DOE). Er wordt gesteld dat de gemeente zich heeft gecommitteerd aan het 

regionale proces, veel aanwezig is, betrokken is met het proces en een hoge ambitie heeft. De gemeente 

heeft een actieve rol gehad bij het opstellen van de RES. 

Er wordt tevens benoemd dat Alphen aan den Rijn kan worden gezien als één van de trekkers van het RES-

traject. De gemeente scoort hoog qua inzet ten opzichte van andere gemeenten. Dit heeft enerzijds te 

maken met de grootte van de gemeente en anderzijds met het feit dat binnen Alphen aan den Rijn ener-

gie als een belangrijk thema wordt gezien. Vanuit de regio is aangegeven dat de gemeente op het gebied 

van duurzame opwek, duurzame mobiliteit en communicatie met haar inwoners tot de koplopers behoord 

in de regio. Voor energiebesparing was de gemeente meer volgend. De reden hiervoor is dat de gemeente 

dit onderwerp vooral lokaal oppakt met lokale (sociale) partners en inwoners. Op het thema warmte zijn 

vooral andere gemeenten aan zet geweest. Dit heeft er mee te maken dat concrete warmteprojecten 

momenteel met name in de Leidse regio worden ontwikkeld. Alphen aan den Rijn zou mogelijk later 

hierop kunnen aansluiten.
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4.4	 Verlenging van het Energieakkoord

De samenwerking en de ambities van het Energieakkoord zijn in de loop der tijd omgezet naar de RES 

Holland Rijnland. De regio Holland Rijnland geeft aan dat de keuze over het voortbestaan van de samen-

werking ligt bij de partners van de RES. In het bestuurlijk overleg is er gezamenlijk besloten om door te 

gaan met regionale samenwerking op het gebied van de energietransitie.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Alphen aan den Rijn geeft aan dat zij het zeer belangrijk vindt 

om regionaal te blijven samenwerken op de thema’s die zijn opgenomen in het Energieakkoord/RES 

Holland Rijnland. Alphen aan den Rijn zet zich daarom actief in op verlenging van de samenwerking. Ze 

benoemen dat thema’s zoals duurzame energieopwekking en warmte en onderdelen van duurzame mobi-

liteit het beste in regioverband ontwikkeld kunnen worden. In het geval van energiebesparing is dit min-

der het geval, maar wordt kennisdelen wel als een belangrijk regionaal onderwerp gezien. 

In antwoord op raadsvragen antwoordt het college op 11 oktober 2022 dat zij zich nog steeds commit-

teert aan de afspraken die in de RES 1.0 en het Klimaatakkoord zijn gemaakt, inclusief de doelen voor 

2030 (Gemeente Alphen aan den Rijn, 2022a). 

4.5	 Conclusie

Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau wordt de bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn positief 

ervaren. De gemeente kan worden gezien als één van de trekkers van het Energieakkoord en nam vooral 

een koploperspositie op de thema’s duurzame opwek energie, duurzame mobiliteit en communicatie. Op 

andere thema’s was de gemeente meer volgend.

tabel 4 - Conclusies samenwerking

Onderzoeksvraag Norm Bevindingen
Regionaal niveau

Hoe werken de gemeenten in 
de regio samen aan het 
Energieakkoord, en wat is de 
rol van de gemeente Alphen 
aan den Rijn hierbij?

•	 Gemeente Alphen aan 
den Rijn draagt actief bij 
aan de samenwerking 
rondom het 
Energieakkoord in de 
regio.

•	 De regio ziet de bijdrage 
van gemeente Alphen 
aan den Rijn als positief. 

•	 Gemeente Alphen aan 
den Rijn profiteert van de 
samenwerking in de 
regio. 

•	 Gemeente Alphen aan 
den Rijn wordt 
gemotiveerd om stappen 
te zetten door de 
samenwerking in de 
regio.

•	 Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau 
wordt de bijdrage van de gemeente Alphen 
aan den Rijn als positief ervaren. 

•	 De gemeente zet zich actief in, is betrokken 
bij het beleid en heeft ook de rol van trekker 
duurzame energie op zich genomen. 

•	 Alphen aan den Rijn kan worden gezien als 
één van de trekkers van het Energieakkoord. 
De gemeente heeft op het gebied van 
duurzame opwek, duurzame mobiliteit en 
communicatie een koplopersrol gehad. Voor 
energiebesparing was de gemeente meer 
volgend. Op thema warmte zijn vooral 
andere gemeentes aan zet geweest. 

Stuurt de regio aan op een 
verlenging (vernieuwing) van 
het Energieakkoord in 2025?

Deze onderzoeksvraag wordt 
niet genormeerd. Er is alleen 
sprake van een feitelijke 
constatering. 

De regio geeft aan dat de partners van de RES 
beslissen of de samenwerking tussen de 
verschillende partijen wordt verlengd. 
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Onderzoeksvraag Norm Bevindingen
Gemeentelijk niveau

Stuurt Alphen aan den Rijn 
aan op een verlenging 
(vernieuwing) van het 
Energieakkoord in 2025?

Deze onderzoeksvraag wordt 
niet genormeerd. Er is alleen 
sprake van een feitelijke 
constatering. 

•	 De gemeente Alphen aan den Rijn zet zich 
actief in op een verlenging van het 
samenwerkingsverband RES. 

•	 In de collegebeantwoording van 11 oktober 
2022 op raadsvragen laat het college weten 
dat zij zich nog steeds committeert aan de 
afspraken die in RES 1.0 en Klimaatakkoord 
zijn gemaakt, inclusief de doelen voor 2030
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5	 Rol gemeenteraad

5.1	 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de wijze waarop de gemeenteraad over de voortgang van het 

realiseren van de ambitie van het Energieakkoord wordt geïnformeerd en op welke wijze invulling wordt 

gegeven aan de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. 

5.2	 Informeren en indicatoren

De ambitiepercentages in het Energieakkoord zijn ambtelijk vormgegeven en in een bestuurlijke sessie 

vastgelegd. De regio heeft het aan de bestuurders overgelaten om te bepalen hoe zij hun raad informe-

ren. De wijze waarop dit gebeurt verschilt dus per gemeente. In Alphen aan den Rijn wordt de raad niet 

volgens een vast format of periodiek geïnformeerd over de voortgang van de ambities van het 

Energieakkoord. Bij het opstellen van het Energieakkoord is de raad op verschillende manieren betrokken 

en geïnformeerd:

1.	 In de periode juni–september 2017 heeft er besluitvorming in de colleges en raden plaatsgevonden 

over het Energieakkoord Holland Rijnland. Op 22 juni 2017 heeft het college van Alphen aan den Rijn 

ingestemd met het Energieakkoord.

2.	 Op 7 september 2017 heeft Holland Rijnland tijdens een bijeenkomst de raad geïnformeerd over 

het Energieakkoord. Op 27 september 2017 ondertekenden achttien partijen het Energieakkoord 

Holland Rijnland.

3.	 Op 6 juni 2018 is er een serious game georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was kennis delen 

en informeren van raadsleden over het Energieakkoord en tevens een beeld te schetsen van de 

opgave en de puzzel die voor hernieuwbare energie gelegd moet worden. 

Ook bij de RES is de raad op verschillende manieren betrokken:

1	 Op 6 januari 2020 is er een informerende brief gestuurd naar raadsleden met daarin geschetst het 

proces van Energieakkoord naar RES.

2.	 Op 29 april 2020 is een webinar over de concept-RES georganiseerd waar alle raadsleden voor waren 

uitgenodigd. In mei 2020 was er de mogelijkheid tot het indienen van wensen en bedenkingen op de 

concept-RES.

3.	 In de periode april–juni 2021 is er besluitvorming in de colleges en raden geweest over de RES 1.0. 

5.3	 Rol van de gemeenteraad

5.3.1	 Kaderstellende rol 

Energieakkoord/RES

In het Energieakkoord Holland Rijnland zijn geen spelregels vastgelegd over de uitvoering van de afspra-

ken. Het doel was vooral om de handen ineen te slaan en een versnelling van de energietransitie in gang 

te zetten. Er was sprake van onderling vertrouwen. Holland Rijnland heeft het bestuurlijk vaststellen van 

het Energieakkoord overgelaten aan de gemeenten. Hierdoor is het Energieakkoord door sommige 

gemeenten door de raad vastgelegd, terwijl bij andere gemeenten het college van burgemeester en 



E N E R G I E A K K O O R D  H O L L A N D  R IJ N L A N D  2 0 1 7 - 2 0 2 5  |  43

wethouders dit heeft gedaan. In Alphen aan den Rijn is het Energieakkoord door het college vastgesteld 

en ter kennisname naar de raad gestuurd. 

De raad is geïnformeerd over het proces van Energieakkoord naar concept-RES. Hiernaast zijn er verschil-

lende ateliers geweest om kennis op te doen over de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie waar 

ook raadsleden aanwezig waren. Een daadwerkelijk kaderstellende rol heeft de raad pas met de totstand-

koming van de concept-RES gekregen. Bij de bespreking van de concept-RES zijn een viertal wensen en 

bedenkingen meegegeven vanuit de raad. Deze waren met name opbouwend van toon: meer inspanning 

restwarmte, meer opening houden voor duurzame energieopwekking, voorkeur voor infrastructuur en 

landschap en een evenredige verdeling tussen zon en wind. Bij de uitwerking van de concept-RES naar de 

RES 1.0 zijn deze aspecten meegenomen. 

Bij de vaststelling van de RES 1.0 was er de mogelijkheid om amendementen in te dienen op de RES. De 

gedachten van de gemeenteraad over de RES waren op dat moment flink gewijzigd ten opzichte van de 

bespreking van de concept-RES. Dit kwam met name door onrust onder inwoners over de plaatsing van 

windmolens in de gemeente Alphen aan den Rijn. Er is door de gemeenteraad een amendement ingediend 

waarbij wordt gesteld dat er duidelijke participatie moet plaatsvinden met inwoners voor het vaststellen 

van de zoeklocaties voor windenergie. Dit amendement is aangenomen en wordt meegenomen bij de 

ontwikkeling van de RES 2.0. Raadsleden hebben in een interview aangegeven dat het voor hen op het 

moment van indienen van het amendement niet duidelijk was dat dit amendement pas bij de RES 2.0 zou 

worden meegenomen.

Vergelijk met reguliere kaderstellende rol binnen Holland Rijnland 

De RES bestaat uit dezelfde gemeenten als de regio Holland Rijnland. In Holland Rijnland is de 

betrokkenheid van de raad in het regionale proces als volgt geregeld: twee gemeenteraadsleden 

van Alphen aan den Rijn nemen namens de raad deel in het samenwerkingsverband Holland 

Rijnland. Wanneer er belangrijke zaken op de agenda van Holland Rijnland staan, wordt dit aan het 

begin van een commissievergadering gemeld. Voor een bespreking wordt er via de griffier 

gevraagd om input op het desbetreffende onderwerp. 

Fractievoorzitters hebben hierdoor de mogelijkheid om hun input en/of mening mee te gegeven 

die de vertegenwoordigers van Alphen aan den Rijn weer binnen Holland Rijnland kan inbrengen. 

Uit het interview met de raadsleden is echter gebleken dat op deze verzoeken nauwelijks wordt 

gereageerd. Daarnaast hebben raadsleden de mogelijkheid om aan te sluiten bij vergaderingen van 

Holland Rijnland. Hier wordt echter weinig tot geen gebruik van gemaakt. 
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Lokale duurzaamheidsprogramma’s 

De activiteiten die in Alphen aan den Rijn worden uitgevoerd, worden niet regionaal bepaald, maar via het 

lokale beleid van de gemeente zelf. Daarom kijken we ook naar de betrokkenheid van de raad bij het vast-

stellen van de lokale duurzaamheidsprogramma’s. 

Het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 is door middel van een concept raadsinitiatiefsvoorstel 

vanuit de raad opgesteld. Dit voorstel bevatte een kader om tot een actieprogramma te komen. De raad 

heeft hiermee de kaders voor het programma opgesteld. Het actieprogramma is ambtelijk opgesteld en in 

oktober 2017 door de raad vastgesteld. 

Het actieprogramma liep tot 2020. In het voorjaar van 2021 is een nieuw duurzaamheidsprogramma 

opgesteld. In het voorjaar van 2020 is daarvoor een raadsconsultatie georganiseerd. Dit was in de COVID-

19-periode, hierdoor heeft de bijeenkomst digitaal plaatsgevonden. Om de resultaten te verzamelen is 

een enquête uitgezet waarin het mogelijk was om inbreng vanuit de raad te geven. Uit het interview met 

de raadsleden is niet duidelijk geworden hoe deze wijze van betrokkenheid is ervaren, en of zij herkenden 

hoe hun inbreng is meegenomen. De resultaten van de consultatie zijn ook met de raad gedeeld. 

In april 2021 is het nieuwe Duurzaamheidsprogramma 2021-2030 vastgesteld. Hierbij is een amendement 

ingediend waarbij wordt benoemd dat in de besluitvorming keuzes worden gemaakt voor het beschikbaar 

stellen van gelden voor toekomstige jaren. Er wordt gesteld dat in een snel ontwikkelende volatiele wereld 

dit momenteel niet concreet kan worden gemaakt, en aangezien er nog geen uitvoeringsprogramma is 

vastgesteld wordt voorgesteld om punten 4 en 5 te schrappen om: 

	• de concreetheid van het programma te kunnen beoordelen op de middellange en lange termijn; 

	• in de toekomst ruimte te behouden voor toegepaste concrete doelstellingen; 

	• om dan ook te kunnen vaststellen welke financiële middelen daarbij passen. 

Begin november 2022 is alsnog besloten om voor de langere termijn structurele middelen beschikbaar 

te stellen voor een deel van het programma. Voor het overige deel worden de rijksmiddelen 

Klimaatakkoord ingezet. 

5.3.2	 Controlerende rol 

Energieakkoord/RES 

In het interview met de commissie is aangegeven dat het onduidelijk is welke invloed de individuele 

raadsleden hebben op de regionale ontwikkelingen. De regionale samenwerkingsverbanden worden 

vooral door nieuwe raadsleden gezien als grote processen waarbij concreetheid soms ontbreekt. 

Meerdere partijen geven aan dat ze context missen. Het is onduidelijk wat de voortgang is en welke knop-

pen de gemeente/individuele raadsleden hebben om aan te draaien. Ook is het onduidelijk welke keuzes 

Alphen aan den Rijn kan maken om duurzaamheid in positieve zin bij te sturen. 

Lokale duurzaamheidsprogramma’s 

De raad heeft op twee manieren een controlerende rol gehad bij de lokale duurzaamheidsprogramma’s: 

1.	 Periodieke voortgangsrapportages Actieprogramma Duurzaamheid. 

2.	 Evaluatie Actieprogramma Duurzaamheid. 

Op 22 mei 2018, 12 februari 2019 en 3 maart 2020 zijn voortgangsrapportages van het Actieprogramma 

Duurzaamheid opgesteld. Hierin wordt gesproken over de procesvoortgang van een bepaalde periode. Dit 

wordt per thema beschreven. Deze voortgangrapportages zijn naar de raad gestuurd. In het interview met 

de raad is naar voren gekomen dat de voortgangsrapportages helder en uitgebreid waren opgesteld. Ook 

waren er visualisaties toegevoegd. Dit werd als positief ervaren. 

Daarnaast is in maart 2021 het actieprogramma geëvalueerd, de evaluatie is aan de raad aangeboden. Per 

thema is er gekeken naar de volgende onderdelen: 
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	• Wat hebben we bereikt tot en met 2020? 

	• Welke CO
2
-winst leveren projecten op? 

	• Wat werkte goed in de periode 2017-2020? 

	• Wat hebben we geleerd in de periode 2017-2020? 

	• Wat doen we anders na 2020? 

5.4	 Conclusie 

Bij de totstandkoming van het Energieakkoord zijn er geen afspraken gemaakt over de wijze van besluit-

vorming bij gemeenten. In Alphen aan den Rijn heeft het college ingestemd met het Energieakkoord en is 

het alleen ter kennisneming aan de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad is daarom niet actief 

betrokken geweest bij de totstandkoming van het Energieakkoord. Daarnaast wordt de gemeenteraad 

enkel geïnformeerd over grotere wijzigingen in de samenwerking. Hiermee wordt de raad niet periodiek 

geïnformeerd en wordt er geen gebruik gemaakt van vastgestelde indicatoren. Wel is er in de regio op 

verschillende wijzen, via regiocongressen, themacafés en serious games, getracht om raadsleden te 

informeren. 

De gemeenteraad heeft een formele kaderstellende rol bij het vaststellen van de RES. Dit is echter wel 

reactief, bij bespreking van een eindproduct. De door de gemeenteraad gewenste kaders zijn flink gewij-

zigd tussen de bespreking van de concept-RES en de RES 1.0. Bij de concept-RES heeft de raad een viertal 

wensen en bedenkingen aangegeven die ook zijn meegenomen bij de RES 1.0. Bij de RES 1.0 is een amen-

dement ingediend over de zoeklocaties van windenergie. Bij het bespreken van de RES 1.0 was er ondui-

delijkheid over de procedure. Het was voor de raad niet duidelijk dat amendementen op de RES 1.0 pas bij 

de uitwerking van de RES richting de RES 2.0 zouden worden meegenomen. 

De daadwerkelijke uitvoering van acties uit het Energieakkoord vind plaats via het lokale beleid van de 

gemeente Alphen aan den Rijn. De raad wordt hier in de gelegenheid gesteld om vooraf kaders aan te 

geven, en wordt regelmatig over de voortgang geïnformeerd. De voortgangsinformatie wordt door de 

raad als positief ervaren. De huidige raadsleden hebben geen uitgesproken mening over haar kaderstel-

lende rol bij het opstellen van het duurzaamheidsbeleid.

Tabel 5 - Conclusies rol gemeenteraad

Onderzoeksvraag Norm Bevindingen
Op welke wijze is de 
gemeenteraad van 
Alphen aan den Rijn 
betrokken (geweest) bij 
de totstandkoming van 
het Energieakkoord, bij 
de monitoring van de 
uitvoering, en de 
eventuele bijstelling?

•	 De gemeenteraad is actief 
betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het 
Energieakkoord.

•	 De gemeenteraad wordt 
periodiek geïnformeerd over de 
voortgang van het realiseren van 
de doelstelling.

•	 Voor het informeren over 
voortgang van het realiseren van 
de doelstellingen worden 
vastgestelde prestatie- en 
effectindicatoren gebruikt.

•	 De gemeenteraad ontvangt 
tijdige, duidelijke en voldoende 
informatie en wordt hiermee 
juist geïnformeerd.

•	 De raad wordt in staat gesteld 
haar kaderstellende rol op te 
pakken. 

•	 De raad is niet actief betrokken geweest 
bij de totstandkoming van het 
Energieakkoord. Het college heeft 
ingestemd met de stukken, en deze zijn 
ter kennisneming naar de raad gestuurd. 

•	 De gemeenteraad wordt geïnformeerd 
over de voortgang van de doelstelling 
van het Energieakkoord, maar niet 
volgens een vast ritme. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van een vast format en/
of vastgestelde indicatoren.

•	 De raad heeft de mogelijkheid gehad om 
wensen en bedenkingen in te dienen bij 
de concept-RES en amendementen bij de 
RES 1.0. Het verdere proces was echter 
voor sommige raadsleden niet duidelijk. 
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Onderzoeksvraag Norm Bevindingen
Stuurt de regio aan op 
een verlenging 
(vernieuwing) van het 
Energieakkoord in 2025?

Deze onderzoeksvraag wordt niet 
genormeerd. Er is alleen sprake van 
een feitelijke constatering. 

Naast de formele besluitvorming is de raad 
geïnformeerd over de voortgang en waren 
er bijeenkomsten om extra informatie op te 
halen. Dit heeft niet bijgedragen aan de 
aanpassing of invulling van de ambities en 
doelstellingen.
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A	 Beleidshistorie

A1	 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de totstandkoming van het Energieakkoord en het beleid van 

gemeente Alphen aan den Rijn om een bijdrage te leveren aan de doelen en ambities van de regio. Hierbij 

maken we een onderscheid tussen de ontwikkelingen op regionaal niveau (Energieakkoord) en op 

gemeentelijk niveau (lokaal programma). 

A2	 Regionaal niveau

Figuur 12 – Het beleid op regionaal niveau is door de jaren heen aanzienlijk uitgebreid

Mei 2017: Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025

In 2017 is het Energieakkoord Holland Rijnland opgesteld. Aanleiding voor dit akkoord was het feit dat de 

gemeenten binnen Holland Rijnland allemaal werken aan de energietransitie. Gezien de complexiteit en 

de overschrijding van gemeentegrenzen is regionale samenwerking van belang om de doelstellingen te 

behalen. Er is daarom gekozen voor een regionaal samenwerkingsverband. Naast veertien gemeentes zijn 

ook het hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst West-Holland 

betrokken. 
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Het uitvoeringsprogramma richt zich op vier onderdelen: energiebesparing, hernieuwbare energie, 

innovatie en vernieuwing en onderzoek, kennis en ondersteuning. 

De regionale ambitie is om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Hierbij wordt de volgende definitie 

gehanteerd: “Het energieverbruik binnen de regio wordt volledig gedekt door energie uit duurzame ener-

giebronnen of restbronnen, waarvan minstens 80% uit onze eigen regio komt. De resterende 20% wordt 

ingevuld door onder andere restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio.” Daarnaast wordt 

ingezet op 30% energiebesparing (10 PJ). Verder stoot de regio in 2050 nauwelijks meer CO2 uit voor de 

energievoorziening en wordt geen aardgas gebruikt in de gebouwde omgeving (Partijen Energieakkoord 

Holland-Rijnland, 2017).

Om de ambities voor 2050 te behalen zijn er ook concrete acties en ambities voor 2025 opgesteld 

(Partijen Energieakkoord Holland-Rijnland, 2017):

	• 2,5 PJ minder energieverbruik ten opzichte van 2014;

	• 2,5 PJ duurzaam opgewekt door zonnepanelen op daken (0,7 PJ), zonnevelden (1 PJ) en wind (0,8 PJ);

	• stimuleren andere vormen van duurzaam opgewekte energie, zoals biomassa en geothermie;

	• stevig inzetten op de warmtetransitie.

Om de ambities te realiseren wordt er gewerkt langs zes uitvoeringslijnen:

1.	 Energiebesparing.

2.	 Warmte.

3.	 Ruimte en energie.

4.	 Zon op daken.

5.	 Greenports.

6.	 Duurzame mobiliteit.

Juni 2017: Besluit Energieakkoord Holland Rijnland

Op 22 juni 2017 is door het college van B&W in de gemeente Alphen aan den Rijn besloten (Gemeente 

Alphen aan den Rijn, 2017b):

1.	 Kennis te nemen van de energie-opgave in regio Holland Rijnland.

2.	 In te stemmen met het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, inclusief: 

a	 Ambities 2050 en 2025. 

b	 Capaciteit en middelen.

3.	 Portefeuillehouder te machtigen om Energieakkoord te ondertekenen.

4.	 In 2017 en 2018 een budget van respectievelijk € 56.176 en € 110.799 beschikbaar stellen als 

bijdrage aan Holland Rijnland ter uitvoering van het programma regionale energietransitie en deze 

bijdragen te dekken middels een onttrekking aan de via de Voorjaarsrapportage 2017 door de raad 

vast te stellen reserve duurzaamheid.

5.	 Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels een (verzamel)begrotingswijziging bij 

de Najaarsrapportage 2017 en Voorjaarsrapportage 2018. 

Dit besluit is ter mededeling doorgezonden naar de gemeenteraad. In de oplegnotitie van Energieakkoord 

Holland Rijnland wordt benoemd dat de regionale energietransitie bijdraagt aan het behalen van de doel-

stellingen en ambities van het huidig lokaal beleid. Daarnaast zal de uitvoering van het akkoord een bij-

drage leveren aan het aanvullende duurzaamheidsprogramma dat wordt opgesteld. 

September 2017: Bijeenkomst en ondertekening

Op 7 september 2017 heeft Holland Rijnland tijdens een bijeenkomst de raad geïnformeerd over het 

Energieakkoord. Op 27 september 2017 ondertekenden achttien partijen het Energieakkoord Holland 

Rijnland. Dit betrof de veertien gemeenten, provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst West-Holland, het 

hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland. 



E N E R G I E A K K O O R D  H O L L A N D  R IJ N L A N D  2 0 1 7 - 2 0 2 5  |  51

Juni 2018: Serious game

Op 6 juni 2018 is een serious game georganiseerd. Hierbij stond de opgave van duurzame opwek cen-

traal. Het doel van deze bijeenkomst was het kennisdelen en informeren van raadsleden over het 

Energieakkoord en tevens een beeld schetsen van de opgave en de puzzel die gelegd moet worden. 

Aanwezig waren volksvertegenwoordigers vanuit de Rijn- en Veenstreek, waaronder Alphen aan den Rijn. 

Oktober 2018: Voortgang Energieakkoord Holland Rijnland

Op 14 maart 2018 heeft het algemeen bestuur van Holland Rijnland ingestemd met het uitvoeringspro-

gramma. Op 18 oktober 2018 is hierover een voortgangsbrief naar alle veertien gemeenteraden in 

Holland Rijnland gestuurd over het Energieakkoord Holland Rijnland. Hierbij wordt ingegaan op de regio-

nale bijdrage en hoe dit zich verhoudt tot landelijke ontwikkelingen. 

Er wordt gewerkt aan de zes uitvoeringslijnen (Holland Rijnland, 2018):

1.	 Energiebesparing: Als overheden geven wij het goede voorbeeld. We verduurzamen stapsgewijs 

gemeentelijke gebouwen en maken uiteindelijk al het maatschappelijk vastgoed energieneutraal. Wij 

zijn aanjager voor energiebesparing in de bestaande bouw en nieuwbouw.

2.	 Warmte: We zoeken naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening in Holland 

Rijnland in een toekomst zonder aardgas. Restwarmte en bodemenergie in de regio gaan we beter 

benutten met lokale en (verplichting in 2021) warmtevisies/plannen en een regionale warmtevisie.

3.	 Ruimte en energie: We stimuleren en faciliteren lokale initiatieven voor zonnevelden en windenergie.

4.	 Zon op daken: Doel is om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op publieke en private daken van 

particulieren, bedrijven, sportverenigingen, scholen of gemeentelijk vastgoed. We werken samen met 

burgerinitiatieven, investeringsmaatschappijen en woningbouwcorporaties.

5.	 Greenports: We stimuleren en ondersteunen de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop en 

Aalsmeer in hun verduurzaming. Er valt winst te behalen bij vervoer en logistiek. Ook liggen er 

kansen bij geothermie en het gebruik van restwarmte. 

6.	 Duurzame mobiliteit: We faciliteren duurzame mobiliteit en duurzame logistiek. 

Februari 2019: Sociaal-economische en ruimtelijke principes bij de opwekking van 

duurzame energie

In februari 2019 is door het college besloten:

	• kennis te nemen van de brief en bijlagen die vanuit Holland Rijnland aan Provinciale Staten wordt 

gestuurd ten behoeve van ruimte voor grootschalige opwek;

	• de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te informeren. 

Het gaat hierbij om de volgende principes (Holland Rijnland, 2019b):

Sociaal-economische principes:

	• Het initiatief dient een bijdrage te leveren aan het regionale Energieakkoord Holland Rijnland en aan 

de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid.

	• Met participatie dient in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen worden gestart; het draagvlak is 

het grootst als omwonenden en andere belanghebbenden nog kunnen meedenken over keuzemoge-

lijkheden.

	• Bij elk initiatief dient samen met omwonenden en andere belanghebbenden een participatieplan 

opgesteld te worden waarin wordt aangegeven wat de mogelijkheden voor hen zijn om te participeren 

in de ontwikkeling en exploitatie van het project. Afspraken gemaakt in dit participatieplan zullen 

onvoorwaardelijk worden overgenomen indien het eigendom van het project wordt overgedragen aan 

een andere partij dan diegene die het participatieplan heeft opgesteld/ondertekend.

	• Voor participatie is minimaal de ‘Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land’ van 

Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) het uitgangspunt, waarbij de richtlijnen voor participatie 

niet alleen op wind maar ook op zon van toepassing zijn. Het doel van de gedragscode is dat de 

omgeving volwaardig kan meepraten over een project zodat de belangen van iedereen serieus worden 

meegenomen. Op termijn kan de nog op te stellen uitwerking van de Green Deal Participatie van de 

omgeving bij duurzame energieprojecten uitgangspunt worden.
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	• Voor de financiële compensatie wordt uitgegaan van de uitkomsten van de dialoog met de omgeving, 

zoals opgenomen in het participatieplan. Deze financiële participatie kan op diverse manieren worden 

ingevuld: gebiedsfonds, korting op energierekening, uitgiften van obligaties, deelname via coöpera-

tie, etc. Dit wordt in overleg tussen initiatiefnemers en omgeving bepaald en vastgelegd als onderdeel 

van het participatieplan.

	• Wind- en zonprojecten die coöperatief ontwikkeld zijn, en dus van en voor de eigen inwoners en 

lokale ondernemers zijn, hebben sterk de voorkeur.

	• Er wordt gewerkt met aflopende regels; een hoge mate van participatie, compensatie en bescherming 

van omwonenden dichtbij een energiepark (omdat daar impact het grootst is), maar ook afnemende 

participatie, compensatie en bescherming naarmate de afstand groter wordt (en impact afneemt). 

Onder compensatie wordt financiële participatie verstaan, zoals mede-eigenaarschap, financiële 

deelneming, lokaal fonds, omwonendenregeling of schadevergoeding.

Ruimtelijke principes:

	• Bij voorkeur is er sprake van meervoudig ruimtegebruik, waarbij het opwekken van duurzame energie 

wordt gecombineerd met een andere functie (bijvoorbeeld combinatie wind en zon, waterberging, 

landbouw, natuur en recreatie).

	• De initiatieven houden zoveel mogelijk rekening met bestaande functies in het gebied en passen de 

windturbines of zonnevelden zo goed mogelijk in het bestaande landschap.

	• Naast inpassing in het bestaande landschap kan ook gekozen worden voor het accentueren van reeds 

bestaande structuren, zoals bijvoorbeeld weg- of andere lijninfrastructuur of een cultuurhistorisch 

landschap dat benadrukt kan worden door windmolens of zonnevelden aan de rand te plaatsen 

(bijvoorbeeld langs de Romeinse Limes).

	• Omwonenden en andere belanghebbenden dienen zowel in organisatorische als financiële zin te 

worden betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie van een wind- en/of zonnepark.

	• Bij de beoordeling van de ruimtelijke uitgangspunten dienen in ieder geval een visualisatie van het 

project te worden aangeleverd. Daarbij dient het project vanuit verschillende posities zichtbaar te 

worden gemaakt. Eventueel gebruik worden gemaakt van 3D-simulaties. 

Oktober 2019: Van Energieakkoord naar RES

Vanuit het Klimaatakkoord dient elke regio een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. De RES is 

een document waarin tot 2030 (met een doorkijk naar 2050) de opgaven voor duurzame opwek (elektrici-

teit) en de opgaven voor de gebouwde omgeving (energiebesparing en warmte) zijn uitgewerkt (Holland 

Rijnland, 2019a). Holland Rijnland heeft een notitie opgesteld waarin het proces wordt beschreven hoe 

het Energieakkoord wordt omgezet naar een RES. 

Het regionale Energieakkoord Holland Rijnland is het uitgangspunt voor de RES Holland Rijnland. Voor de 

inhoudelijke afbakening wordt de lijn van het bestaande regionale Energieakkoord aangehouden. De 

ambities zijn hiermee gelijk gebleven. Wel worden de ambities omgerekend naar 2030 en naar een andere 

eenheid (van PJ naar TWh). Het gaat om de volgende ambities (Holland Rijnland, 2019a):

	• energieneutrale regio in 2050 (80% duurzame opwek in eigen regio);

	• 30% besparing in 2050 ten opzichte van 2015:

	• voor 2030 is ingezet op:

	– 1,1 TWh besparing;

	– 1,05 TWh opwek van duurzame energie;

	– inzet op warmtetransitie in de regio (aardgasvrij);

	– stimuleren van alternatieve vormen van duurzame energie (naast zon en wind). 

November 2019: Besluit Energieakkoord naar RES

Op 12 november 2019 is heeft het college van de gemeente Alphen aan den Rijn besloten (Gemeente 

Alphen aan den Rijn, 2019):
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1.	 In te stemmen met de notitie Van Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale Energie Strategie 

Holland Rijnland.

2.	 In te stemmen met ondertekening door de Verening van Nederlandse Gemeenten (VNG) van het 

Klimaatakkoord, maar tevens de moties van de G40 (40 (middel)grote steden in Nederland) ten 

aanzien van de uitvoering van het Klimaatakkoord te ondersteunen.

3.	 De raad middels bijgevoegde informatiebrief te informeren over de Regionale Energiestrategie en het 

Klimaatakkoord. 

In de raadsinformatiebrief wordt gesteld dat het Klimaatakkoord (en daarmee RES) een goede stap is op 

weg naar klimaatneutraliteit en het de gemeenten en regio’s ondersteunt in het bereiken van hun doel-

stellingen op dit gebied. De raad heeft verzocht dit besluit te bespreken in een commissievergadering. 

Het lijkt erop dat dit overleg uiteindelijk nooit heeft plaatsgevonden.

Januari 2020: Voortgang Energieakkoord Holland Rijnland

In januari 2020 zijn raadsleden, statenleden en leden van de programmaraad met een brief van Holland 

Rijnland geïnformeerd over de voortgang van het Energieakkoord. Daarnaast wordt een overzicht gegeven 

van de stappen die genomen zullen worden om het Energieakkoord om te vormen naar een Regionale 

Energiestrategie (RES). De brief richt zich vooral op het proces tot en met de concept-RES (1 juni 2020) en 

op de betrokkenheid van de gemeenteraden en de programmaraad (Holland Rijnland, 2020).

April 2020: Onlinebijeenkomst Concept-RES Holland Rijnland

Op 29 april 2020 is een online-informatiebijeenkomst georganiseerd die gaat over de Concept-RES 

Holland Rijnland. Het overleg was online aangezien op dit moment de coronapandemie was uitgebroken. 

Tijdens deze bijeenkomst worden de kijkers bijgepraat over de concept-RES en de planning. Daarnaast 

zijn er presentaties over de thema’s Warmte en Ruimte en energie. De informatiebijeenkomst heeft een 

inhoudelijk en technisch karakter. Het was voor de kijkers mogelijk om vragen per chat te stellen.

Mei 2020: Wensen en bedenkingen concept-RES

In april 2020 is een conceptversie van de RES Holland Rijnland vastgesteld op het PHO+ Energie en vervol-

gens toegestuurd aan alle colleges. Na bespreking van de eerste conceptversie van de RES zijn door de 

raad van Alphen aan den Rijn een aantal wensen en bedenkingen opgesteld over de Concept-RES Holland 

Rijnland (Gemeente Alphen aan den Rijn, 2020). We zien graag dat er in regionaal verband ook op korte 

termijn meer inspanningen verricht worden om een groter deel van de regio Holland Rijnland te voorzien 

van restwarmte uit Rotterdam.

	• We willen de mogelijkheid openhouden om ook binnen de harde restricties te zoeken naar mogelijk-

heden voor opwek van duurzame elektriciteit die passen binnen de denkrichtingen.

	• Voor de uitwerking naar één ruimtelijke denkrichting gaat de voorkeur van Alphen aan den Rijn uit 

naar de denkrichting infrastructuur en landschap.

	• Zorg voor een meer evenredige verdeling van opwek van duurzame elektriciteit tussen zonne- en 

windenergie. 

Februari 2021: Webinar over RES

Op 17 februari 2021 is een webinar georganiseerd gericht op de RES en Regionale Omgevingsagenda. 

De webinar werd geopend door twee leden van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland. Daarna 

volgden presentaties over de Regionale Omgevingsagenda en de RES. Vervolgens waren er een aantal 

deelsessies waarin aanwezigen geïnformeerd werden over de thema’s die spelen in de RES en over de 

Regionale Omgevingsagenda. Het accent van de digitale webinar ligt op informeren, maar er is ook 

gelegenheid voor vragen en discussie. 

Begin 2021: Regionale Strategie Mobiliteit

Begin 2021 heeft Holland Rijnland de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) gepresenteerd. Dit betreft een 

regionale strategie om een mobiliteitsaanpak op te zetten. De RSM beschrijft de route waarmee de 

regiogemeenten gezamenlijk de mobiliteitsopgave willen realiseren. De focus ligt op doorstroming, 
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verkeersveiligheid en ov. Voor duurzaamheid wordt verwezen naar de RES en een drietal concrete acties 

benoemd7:

1.	 Doorfietsnetwerk: De kwaliteit en compleetheid van het samenhangende regionale doorfietsnetwerk 

wordt verder ontwikkeld.

2.	 Mobiliteitshubs: Ontwikkelen van regionale mobiliteitshubs voor het ov.

3.	 Ruimte bieden voor slimme mobiliteitsconcepten/SMART mobility.

Juni 2021: Vaststellen RES 1.0

In juni 2021 is de RES 1.0 besproken in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Hierbij is het volgende 

amendement ingediend:

	• Het raadsbesluit onder 1, thema elektriciteit 2e bullit, luidende: “Voor windturbines zoeken we naar 

passende locaties vanuit het elektriciteitsnetwerk, de ruimtelijke kwaliteit en het bestuurlijk en 

maatschappelijk draagvlak. De zoekgebieden hiervoor zijn ruimtelijk geduid. De meest kansrijke 

zoekgebieden van dit moment dekken theoretisch de genoemde ambitie. Het lijkt raadzaam om in 

aanvulling hierop nog meer zoekgebieden toe te voegen als onderdeel van de ontwikkeling van 

de RES 2.0. 

	• We denken dan onder andere aan gebieden langs infrastructuur die als reserve zoekgebied op onze 

kaart met zoekgebieden zijn aangegeven” te laten vervallen.

	• Het raadsbesluit punt 2 uit te breiden na Holland Rijnland met:  

“Waarbij: 

	– kaders dienen te worden opgesteld waaraan de zoekgebieden moeten voldoen.

	– inwoners, dorpsoverleggen en andere belangengroepen te betrekken bij het vinden van andere, 

dan de huidige, zoekgebieden.

	– kaders dienen te worden opgesteld waaraan windmolens moeten voldoen; te overwegen zijn:

•	 lokale richtlijnen voor de afstand tussen de voet van de windmolen en de voorgevel van het 

huis/bedrijfspand;

•	 lokale richtlijnen zoals geluidsoverlast, hoogte van de windmolen, slagschaduw e.d.; 

•	 lokale richtlijnen voor flora en fauna;

	– het participatieproces nadrukkelijk te laten plaatsvinden met inwoners, dorpsoverleggen en 

belangengroepen.

	– in overleg met buurgemeenten uit het Groene Hart zoekgebieden worden aangedragen.

	– op cruciale momenten en tijdig de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van en wordt 

betrokken bij dit proces.” 

Dit raadsbesluit is aangenomen. 

Op 21 juni 2021 heeft de raad van Alphen aan den Rijn besloten (Gemeente Alphen aan den Rijn, 2021):

1.	 De Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Holland Rijnland vast te stellen, met daarin de volgende 

thema’s en ambities:

	– Energiebesparing

•	 als eerste moeten we besparen: wat niet wordt gebruikt hoeft niet te worden opgewekt;

•	 het energiegebruik van de regio is in 2030 minimaal 11% lager dan in 2014;

•	 het energiegebruik van de regio is in 2050 minimaal 30% lager dan in 2014;

•	 van de minimaal 11% energiebesparing in 2030 wordt 11% bespaard op mobiliteit en 15% op de 

gebouwde omgeving (warmte in woningen, elektriciteit en warmte in utiliteitsgebouwen).

	– Duurzame mobiliteit

•	 reductie van CO
2
-uitstoot door mobiliteit in de regio met 22% in 2030 ten opzichte van 1990;

•	 reductie van energieverbruik door mobiliteit in de regio met minimaal 11% in 2030 ten opzichte 

van 2014. 

7	  Dit zijn niet de meest effectieve maatregelen wanneer wordt gekeken naar de in de RES gedefinieerde maatregelen. 
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	– Warmte

•	 in 2050 verwarmen we alleen nog via duurzame bronnen, mits:

	- gemeenten goed samenwerken voor een zo goed mogelijke verdeling van schaarse 

warmtebronnen;

	- er 30% wordt bespaard op warmte, door onder andere isolatie, gedragsverandering, 

efficiëntere technologieën en zonthermie;

	- er restwarmte komt uit Rotterdam (via WarmtelinQ).

•	 op weg naar 2050 zijn hybride warmtepompen een nuttige tussenstap op weg naar andere 

duurzame oplossingen;

•	 door elektrificatie van warmte is in 2050 ongeveer 1,18 TWh extra elektriciteitsopwek nodig; 

•	 in 2030 zijn ongeveer 23.000 woningen in de regio van het gas afgehaald met de nu bekende 

gemeentelijke plannen. 

	– Elektriciteit

•	 In de regio wekken we in 2030 1,05 TWh extra duurzame elektriciteit op ten opzichte van 

2014, door een combinatie van zonnepanelen op grote daken (circa 0,25 TWh), zonnevelden 

en windturbines (circa 0,8 TWh).

•	 De volgende ambities te laten vervallen: 

Voor windturbines zoeken we naar passende locaties vanuit het elektriciteitsnetwerk, de 

ruimtelijke kwaliteit en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. De zoekgebieden 

hiervoor zijn ruimtelijk geduid. De meest kansrijke zoekgebieden van dit moment dekken 

theoretisch de genoemde ambitie. Het lijkt raadzaam om in aanvulling hierop nog meer 

zoekgebieden toe te voegen als onderdeel van de ontwikkeling van de RES 2.0. we denken dan 

onder andere aan gebieden langs infrastructuur die als reserve zoekgebied op onze kaart met 

zoekgebieden zijn aangegeven. 

2.	 Het college de opdracht te geven de RES uit te werken en te verankeren in het lokale (omgevings)

beleid, in afstemming met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland, waarbij:

	– kaders dienen te worden opgesteld waaraan de zoekgebieden moeten voldoen;

	– inwoners, dorpsoverleggen en andere belangengroepen worden betrokken bij het vinden van 

andere, dan de huidige, zoekgebieden;

	– kaders dienen te worden opgesteld waaraan windmolens moeten voldoen; te overwegen zijn:

•	 lokale richtlijnen voor de afstand tussen de voet van de windmolen en de voorgevel van het 

huis/bedrijfspand;

•	 lokale richtlijnen zoals geluidsoverlast, hoogte van de windmolen, slagschaduw e.d.;

•	 lokale richtlijnen voor flora en fauna;

	– het participatieproces nadrukkelijk plaatsvindt met inwoners, dorpsoverleggen en belangengroe-

pen;

	– in overleg met buurgemeenten uit het Groene Hart zoekgebieden worden aangedragen;

	– op cruciale momenten en tijdig de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van en wordt 

betrokken bij dit proces. 

Februari 2022: Besluit ondersteuningsprogramma bij RES 1.0

Om richting te geven aan de (lokale) uitvoering van de RES 1.0 is door Holland Rijnland het 

Ondersteuningsprogramma Uitvoering RES 1.0 Holland Rijnland opgesteld. Het ondersteuningspro-

gramma geeft inzicht in de hoofdlijnen van de voorziene activiteiten binnen de RES-regio die nodig zijn 

om de (no-regret) ambities van de RES 1.0 invulling te geven.

Dit ondersteuningsprogramma (Holland Rijnland, 2022):

	• Is het resultaat van gezamenlijke ontwikkeling door de regiopartijen, ondersteund door de 

RES-organisatie.

	• Voegt geen nieuwe ambitie toe en doet recht aan de opbrengsten van de besluitvorming op de RES 

1.0 door te richten op de ‘altijd goed’ (no regret) activiteiten. Daarnaast ziet het toe op het gericht 

procesmatig ondersteunen van het verdere gesprek voor nog te maken keuzes (duurzame opwek 

elektriciteit, ontwikkeling RES 2.0).
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	• Biedt procesmatig houvast en is inhoudsarm. Voorstellen voor inhoudelijke keuzes en (tussen)

resultaten komen als onderdeel van de uitwerking (en monitoring) terug in het portefeuillehouders-

overleg. Hiermee is exacte duiding van opbrengsten dus niet nu al aan te geven: die zijn het resultaat 

van verdere gezamenlijke regionale ontwikkeling.

	• Is besproken in het portefeuillehoudersoverleg Energie (PHO+) van de RES-partijen op 5 november 

2021, vervolgens in de programmaraad op 11 november 2021 en afsluitend in het PHO+ Energie van 

22 december 2021.

	• Gaat, op basis van bespreking in het PHO+ van 22 december 2021, uit van de zogenaamde ‘Basis- 

optie + vrije ruimte’. Dit houdt in dat:

	– De inzet en ondersteuning bij uitvoering van de RES door de RES-ondersteuningsorganisatie 

plaatsvindt binnen de kaders van het reeds opgebouwde RES-budget en de te verwachten rijksbij-

drage. Daarbij zijn de activiteiten binnen de ‘no-regret’ onderdelen van de RES 1.0 geprioriteerd 

door de regiopartijen: waar is de behoefte aan de ondersteuning voor lokale uitvoering het meest 

nodig en effectief?

	– Regiopartijen aanvullend middelen reserveren in lijn met de regionale bijdragen, zoals die voort-

vloeien uit het Regionale Energieakkoord van 2017. Dit om te voorzien in mogelijke aanvullende 

behoeften, bijvoorbeeld naar aanleiding van kansen die zich voordoen in het gepresenteerde 

landelijke regeerakkoord of de toekomstige lokale collegeakkoorden. Of, in welke mate en 

waarvoor deze vrije ruimte ingezet wordt, wordt medio 2022 besproken in het PHO+.

Op 8 februari 2022 heeft het college van Alphen aan den Rijn besloten (Gemeente Alphen aan 

den Rijn, 2022b):

	• kennis te nemen van het Ondersteuningsprogramma Uitvoering RES 1.0 van Holland Rijnland;

	• de raad middels bijgevoegde raadsbriefinformatie te informeren over dit ondersteuningsprogramma 

van regio Holland Rijnland voor de uitvoering van de RES 1.0. 

A3	 Gemeentelijk niveau 

Figuur 13 – Het beleid op gemeentelijk niveau is door de jaren heen aanzienlijk uitgebreid

Januari 2017: Duurzaamheidsconferentie

Op 21 januari 2017 heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn een duurzaamheidsconferentie geor-

ganiseerd. Hierbij waren organisaties, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, scholen, raadsleden 

en bewoners aanwezig. In verschillende workshops werden ideeën uitgewisseld over de verduurzaming 

van de woningvoorraad, bedrijven en scholen. Daarnaast werd aandacht besteed aan de vergroening van 

de stedelijke omgeving en aan particuliere initiatieven op het gebied van duurzame energie 

(Alphens.nl, 2017).
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Op het eind van de conferentie is een green statement geformuleerd waarin wordt opgeroepen tot het 

maken van concrete vervolgstappen en dat Alphen aan den Rijn als groene stad een voorbeeldgemeente 

wil zijn met de ambitie om een sprong te maken naar een duurzame en klimaatneutrale toekomst 

(Alphens.nl, 2017).

Maart 2017: Conceptraadsinitiatiefvoorstel duurzaamheid

Op 9 maart 2017 heeft de Raad een conceptraadsinitiatiefvoorstel naar het college gestuurd. Dit is een 

reactie op de green statement van de duurzaamheidsconferentie. Het voorstel voorziet in een kader om 

tot een eigen actieprogramma te komen. Dit initiatiefvoorstel (Doorbraakplan voor een Duurzaam Alphen 

op weg naar 2050), had tot doel om ontwikkelingen rondom duurzaamheid te versnellen en om financiële 

middelen beschikbaar te stellen.

Samengevat omvat het initiatiefvoorstel het volgende verzoek aan het college:

	• het opstellen en uitvoeren van een doorbraakprogramma op het terrein van duurzaamheid/klimaat 

dat uitgaat van de resultaten van de recente klimaattop;

	• daarbij ook de recente evaluatie van het huidige gemeentelijk duurzaamheidsbeleid te betrekken;

	• hiermee een transitieproces op gang te brengen op het terrein van duurzaamheid/ 

klimaat zodat de gemeente Alphen uiterlijk in 2050 energieneutraal is:

	– een maatschappelijk duurzaamheidsplatform op te zetten;

	– specifieke acties nader uit te werken en te concretiseren;

	– voor de begrotingsafhandeling van 2018 met een uitgewerkt actieprogramma te komen naar de 

betreffende commissie en de raad;

	– een reservering van € 5 miljoen uit de NUON-middelen hiervoor te doen;

	– parallel hieraan aan andere relevante maatschappelijke sectoren ook om een actieprogramma 

te vragen. 

Het college heeft hierop besloten het bestaande actieprogramma (Duurzaamheidsprogramma 2014-2020) 

te herzien en te verbreden. Het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 is daaruit voortgekomen. Dit 

nieuwe programma maakt concreet op welke wijze de duurzaamheidsambities en de versnelling gereali-

seerd wordt. 

Oktober 2017: Vaststellen Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020

In 2015 was het Duurzaamheidsprogramma 2014-2020 vastgesteld met een Uitvoeringsprogramma. 

in 2017 is, als gevolg van de duurzaamheidsconferentie, het bestaande actieprogramma 

(Duurzaamheidsprogramma 2014-2020) herzien en verbreed. Dit heeft geleid tot een nieuw 

Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 (Gemeente Alphen aan den Rijn, 2017a). In dit actiepro-

gramma is concreet gemaakt op welke wijze de duurzaamheidsambities gerealiseerd zullen worden. 

In het actieprogramma wordt ook benoemd dat Alphen aan den Rijn op het onderwerp energie als enige 

gemeente in de regio meewerkt aan het Energieakkoord Holland Rijnland en de landelijke pilot Regionale 

Energiestrategie Midden-Holland. Er wordt benoemd dat beide samenwerkingsverbanden veel informatie 

hebben opgeleverd en dat Alphen aan den Rijn zich wil ontwikkelen tot regionale 

Duurzaamheidshoofdstad en kenniscentrum voor duurzaamheid. 

Het programma bestaat uit zeven thema’s: energie, duurzaam wonen, duurzame mobiliteit, duurzaam 

ondernemen, klimaatadaptatie & green city, duurzame scholen & verenigingen en duurzame gemeente-

lijke organisatie. 

Voor het thema energie zijn de volgende ambities opgesteld:

	• in 2050 is de samenleving van Alphen aan den Rijn fossiele brandstofvrij, energie- en CO
2
-neutraal;

	• energiebesparing van gemiddeld 1,5% per jaar voor de gebouwde omgeving (conform rijksbeleid);

	• 14% duurzame energie in 2020;

	• in 2020 50% meer aansluitingen met opwek zonne-energie ten opzichte van 2016. 

	• Deze ambities sluiten aan bij de doelen uit het Energieakkoord. 
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Om dit te realiseren zijn vier budgetten beschikbaar (Gemeente Alphen aan den Rijn, 2017a):

1.	 € 150.000 eenmalig budget Energie-akkoord regio Holland Rijnland.

2.	 € 150.000 eenmalig budget Regionale Energiestrategie Midden-Holland.

3.	 € 50.000 extern onderzoek en advies, communicatie.

4.	 € 50.000 bestaand budget voor het aanjagen van Green Deals. 

Op 10 oktober 2017 besluit de raad:

	• het actieprogramma ‘Duurzaamheidshoofdstad Groene Hart, Actieprogramma Duurzaamheid 2017-

2020’ vast te stellen;

	• akkoord te gaan met de financiële invulling van het actieprogramma, € 2.310.000 te bestemmen en 

daarmee nog € 2.690.000 in de reserve duurzaamheid te houden;

	• dit raadsvoorstel is op 23 november 2017 aangenomen (Gemeente Alphen aan den Rijn, 2017b).

Tijdens de raadscommissie van 9 november 2017 zijn een aantal toezeggingen gedaan: 

•	 een overzicht met nieuwbouwplannen waarbij is aangegeven welke plannen of initiatieven 

gasloos zijn;

•	 een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een gemeentelijk energiebedrijf;

•	 een evaluatie van drie leningsoorten met een voorstel voor een eventuele actualisatie van de 

verordeningen;

•	 naast SCOPE-scholen ook in gesprek gaan met andere scholen over de verdere verduurzaming 

van scholen;

•	 te kijken naar de verduurzaming van landbouw;

•	 vóór de zomer met een voortgangsrapportage te komen;

•	 de organisatie van een informatiemarkt over het actieplan

Tijdens de vergadering van 8 maart 2018 zijn deze toezeggingen besproken.

Maart 2018: Raadsinformatie beschikbare gemeentelijke grondposities ten behoeve van 

zonneweides

Op 13 maart 2018 is de raad geïnformeerd over de inventarisatie van de gemeentelijke grondposities ten 

behoeve van zonneweides. Er wordt een overzicht verschaft over gemeentelijke grondposities die potenti-

eel geschikt zijn voor de aanleg van zonneweides. 

Het al dan wel of niet geschikt zijn van een locatie voor een zonneweide is afhankelijk van een aantal fac-

toren: huidige bestemming en gebruik, voorziene toekomstige ontwikkeling, benutbaar oppervlak, boek-

waarde, planologisch-juridisch status, de fysieke geschiktheid van de ondergrond en voldoende draagvlak 

bij betrokkenen. In de brief wordt geconcludeerd dat de meeste locaties in het overzicht niet geschikt zijn 

voor de aanleg van een zonneweide. Deze locaties zijn in gebruik voor een andere (maatschappelijke) 

functie zoals sportvelden of volkstuinen of zijn aangemerkt als (potentiële) uitbreidingslocaties voor 

woningbouw (Gemeente Alphen aan den Rijn, 2018).

Een aantal locaties zijn wel (gedeeltelijk) geschikt. Hierbij zal de gemeente de mogelijkheden voor het rea-

liseren van zonneweides op deze locatie nader uitwerken. 

Mei 2018, februari 2019 en maart 2020: Procesvoortgang

Op 22 mei 2018, 12 februari 2019 en 3 maart 2020 zijn voortgangsrapportages van het Actieprogramma 

Duurzaamheid opgesteld. Hierin wordt gesproken over de procesvoortgang van een bepaalde periode. Dit 

wordt per thema beschreven. De voortgang wordt vooral kwalitatief beschreven. Aan de hand van een 

tijdslijn per thema worden ontwikkelingen door de tijd heen beschreven. 
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Figuur 14 - Voorbeeld tijdslijn uit voortgangsrapportage

Ook regionale samenwerking wordt in de voortgangsrapportages benoemd. Er wordt gesteld dat het 

Energieakkoord bijdraagt aan het bereiken van de doelstelling en ambities die in het Actieprogramma 

Duurzaamheid zijn vastgelegd. 

September 2020: Raadsconsultatie Duurzaamheidsprogramma 2021-2030

Het Actieprogramma Duurzaamheid liep tot en met 2020. In 2020 is daarom gestart met het opstellen 

van een nieuw duurzaamheidsprogramma. In september 2020 zijn de raadsfracties digitaal geconsulteerd 

over het nieuwe duurzaamheidsprogramma van de gemeente. In totaal hebben negen van de twaalf frac-

ties deze consultatie ingevuld. 

Uit de consultatie is gebleken dat er veel consensus is rondom het centraal stellen van de drie transities. 

Er is draagvlak voor een programma tot 2030 met een langetermijnvisie en met een korte termijn uitvoe-

ringsprogramma, zodat er kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen en sturing. Daarnaast is uit de 

raadsconsultatie naar voren gekomen dat bewustwording en gedragsverandering als belangrijke sleutels 

tot verduurzaming worden gezien. Er is groot draagvlak voor ondersteuning vanuit de gemeente met 

maatwerk en subsidies en/of leningen. Ook hebben een aantal fracties aangegeven dat ze verder willen 

ondersteunen door meer te investeren, ook in risicovolle projecten. Verder wordt er aandacht besteed aan 

het feit dat de doelstellingen scherp geformuleerd moeten worden en dat er aandacht is voor de betaal-

baarheid van de verduurzaming. 

Maart 2021: Evaluatie Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020

In maart 2021 is het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 geëvalueerd. Per thema is er gekeken 

naar de volgende onderdelen:

	• Wat hebben we bereikt tot en met 2020?

	• Welke CO
2
-winst leveren projecten op?

	• Wat werkte goed in de periode 2017-2020?

	• Wat hebben we geleerd in de periode 2017-2020?

	• Wat doen we anders na 2020?



E N E R G I E A K K O O R D  H O L L A N D  R IJ N L A N D  2 0 1 7 - 2 0 2 5  |  60

Daarnaast zijn de positieve punten en de aandachtspunten van het huidige programma in beeld gebracht 

en wordt er aandacht besteed aan de inhoud van het nieuw duurzaamheidsprogramma. 

Tabel 6 - Overzicht positieve en aandachtspunten

Positieve punten programma Aandachtspunten programma
•	 de ambities zijn helder;
•	 de opzet biedt voldoende flexibiliteit om in te 

spelen op actuele ontwikkelingen op korte 
termijn;

•	 de werkbudgetten zijn bij het opstellen globaal 
geraamd;

•	 de genoemde acties zijn concreet op lokaal niveau 
in samenwerking met regionale en lokale partijen 
uit te voeren;

•	 de gemeente kiest haar rol per project en is de 
ene keer aanjager, de andere keer volger.

•	 de thema’s overlappen elkaar, dat maakt het 
verwarrend wie waarvoor verantwoordelijk is;

•	 voor het behalen van de ambities zijn we veelal 
afhankelijk van een derde partij;

•	 invloed van gemeente is beperkt als het gaat om 
gedragsverandering;

•	 communicatiecampagne is laat op gang gekomen;
•	 maatwerk is arbeidsintensief;
•	 voor de voorbeeldfunctie zijn voldoende 

middelen en mankracht nodig om resultaten te 
bewerkstelligen en mensen mee te nemen

Deze evaluatie is ook aangeboden aan de raad. 

Maart 2021: Duurzaamheidsprogramma 2021-2030

Het Duurzaamheidsprogramma 2021-2030 is door de raad vastgesteld en bouwt voort op het 

Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 en beschrijft tevens de strategie en duurzaamheidsambities 

voor de lange en middellange termijn. Voor 2050 heeft de gemeente de ambitie om volledig energieneu-

traal (inclusief 95% CO
2
-reductie en fossielvrij), circulair en klimaatbestendig te zijn en biedt zij een diver-

siteit aan plant- en diersoorten.

In het duurzaamheidsprogramma wordt expliciet gesproken over regionale samenwerking. Er wordt een 

opsomming gegeven van alle regionale en lokale programma’s waar Alphen aan den Rijn aan meewerkt 

(onder andere RES). Ook wordt er een beeld geschetst van de Cirkel van invloed voor de gemeente, waar-

bij ook gekeken wordt naar mondiaal, Europees en nationaal beleid dat invloed heeft op de gemeente 

(onder andere Sustainable Development Goals, Nationaal Klimaatakkoord, etc.). 

Voor de energietransitie zijn er ambities voor 2030:

	• energiebesparing van 1,5% per jaar;

	• 20% hernieuwbare energiegebruik ten opzichte van het totaal bruto verbruik;

	• opwek hernieuwbare elektriciteit in lijn met de RES-hr;

	• 20% van de bestaande gebouwenvoorraad is aardgasvrij;

	• 17% CO
2
-reductie in de mobiliteit ten opzichte van 1990;

	• evenwichtige balans tussen vraag en aanbod van energie, bijvoorbeeld voorkomen van congestie. 

De gewenste resultaten voor 2025 zijn (Gemeente Alphen aan den Rijn, 2021): 

	• Energiebesparing van 1,5% per jaar, 7,5% besparing in 2025 ten opzichte van 2020:

	– 15% gebouwgebonden energiebesparing voor het gemeentelijk vastgoed;

	– 90% van de openbare verlichting is vervangen voor led;

	– 80% van de inwoners en bedrijven dragen bij aan het bereiken van energietransitie doelen;

	– jaarlijks helpen we minimaal twee initiatieven vanuit de samenleving verder. 

	• 16% hernieuwbare energiegebruik ten opzichte van het totale bruto verbruik.

	• De RES-hr is vastgesteld:

	– de opgave/aanpak van opwek hernieuwbare elektriciteit voor de gemeente is bekend;

	– de vergunningen zijn verleend. 

	• De transitievisie Warmte is vastgesteld:

	– verwarmingsalternatieven voor alle wijken zijn bekend inclusief tijdpad tot realisatie;

	– de uitvoeringsstrategie uit de TVW is uitgewerkt in een programma Op weg naar aardgasvrij;

	– de startwijken die een alternatieve warmtevoorziening krijgen zijn benoemd;

	– in twee wijken gestart met de uitvoering. 
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	• We werken aan schonere, slimmere en andere mobiliteit in lijn met de RES-hr. Lokaal leidt dit tot:

	– zero emissie goederenvervoer in alle centra;

	– een laadinfrastructuur passend bij de benodigde laadcapaciteit voor elektrische voertuigen;

	– de aanleg van treinstation Hazerswoude-Rijndijk en de invoering van elektrische stadsbussen;

	– 20% meer fietsgebruik ten opzichte van 2015;

	– toename van minimaal twee (commerciële) deelauto’s per jaar. 

	• Voor de congestieproblematiek op het iTC-PCT terrein is een oplossing gerealiseerd. Smart Grid wordt 

verkend bij twee andere projecten. 

April 2021: Vaststellen Duurzaamheidsprogramma 2021-2030

Op 22 april besluit de raad van Alphen aan den Rijn (Gemeente Alphen aan den Rijn, 2021):

1.	 Het Duurzaamheidsprogramma 2021-2030 met uitvoeringsprogramma 2021-2022 vast te stellen:

	– met de hierin benoemde uitgangspunten en instrumenten;

	– voor de drie transities; energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit en circulaire economie:

•	 de benoemde ambities voor 2050;

•	 de ambities 2030;

•	 de strategie en gewenste resultaten in 2025;

•	 de maatregelen en acties 2021-2023.

2.	 Voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma jaarschijf 2021 een incidenteel budget 

beschikbaar te stellen ad. € 2.005.000 en dit te dekking middels een onttrekking aan de reserve 

Duurzaamheid ad. € 569.000 en de Algemene reserve ad. € 1.436.000.

3.	 Budget en dekking met betrekking tot beslispunt 2 in de begroting te verwerken middels 

Voorjaarsnota 2021.

4.	 Voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma vanaf 2022 incidentele en structurele middelen 

beschikbaar te stellen van:

	– € 1.433.000 incidenteel (2022) en € 1.946,000 structureel;

	– € 1.194.053 incidenteel (2023) en € 2.337.000 structureel;

	– € 36.000 incidenteel (2024) en € 2.509.000 structureel;

	– € 36.000 incidenteel (2025) en € 2.681.000 structureel.

5.	 Budget en dekking met betrekking tot beslispunt 4 onderdeel te maken van de integrale afweging 

in de kadernota/begroting 2022 en de volgende jaren met betrekking tot de beschikbare 

financiële ruimte.

6.	 Toekomstige rijksbijdragen (algemene uitkering) met een label duurzaamheid direct toe te wijzen ter 

dekking van het duurzaamheidsprogramma. Eerder beschikbaar gestelde algemene middelen worden 

dan gecompenseerd. 

Februari 2022: Vaststellen Transitievisie Warmte 

In februari 2022 is door de Raad de Transitievisie Warmte vastgesteld. De visie gaat over de warmte die 

nodig is om gebouwen van warmte te voorzien, zowel woningen als kantoren, winkels en andere panden. 

Ook bespreken we in deze visie de warmtealternatieven die we in de toekomst stapsgewijs gaan inzetten 

op weg naar een aardgasvrije gemeente. Dit is exclusief de proceswarmte in de industriesector. De visie 

bevat de volgende onderdelen: 

	• het afwegingskader warmte (uit oktober 2020), dat nodig is om samen met de stakeholders de 

belangrijke keuzes te kunnen maken; 

	• de waarschijnlijkste oplossingsrichtingen voor alle buurten in 2050; 

	• het tijdpad dat een indicatie geeft van wanneer welke buurt van het aardgas af gaat; 

	• een beschrijving van geschikte alternatieven en een planning voor de vijf verkenningsgebieden 

(in deze gebieden starten we de komende jaren met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan); 

	• een eerste kosteninschatting van aardgasvrije alternatieven en een uitvoeringsstrategie voor deze 

verkenningsgebieden;

	• een uitvoeringsstrategie voor de buurten die niet aangewezen zijn als verkenningsgebied: 

de gemeentebrede aanpak.
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